

**Bilag 4.3 Terminsplan for Køreplan 2020 (K20)**

<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Deadline</b>
1.	Opdateret information om infrastrukturarbejder 2019 og 2020	10. december 2018
2.	Køreplanstudier	Løbende
3.	PaP (Pre arranged Paths) for international godstrafik offentliggøres hos RNE	14. januar 2019
4.	Ansøgningsfrist for kapacitet til K20	15. april 2019
5.	Reservering af kanaler til infrastrukturarbejder	14. maj 2019
6.	Kapacitetstildeling med forbehold	01. juli 2019
7.	Jernbanevirksomhedernes høringsperiode slutter	02. august 2019
8.	Endelig kapacitetstildeling for international trafik ansøgt i PCS	19. august 2019
9.	Forhandlingsmøde / samordningsmøde	27. august 2019
10.	Endelig tildeling national trafik og trafik ikke ansøgt i PCS	13. september 2019
11.	Køreplan 2020 (K20) træder i kraft	15. december 2019
12.	Opdatering af infrastrukturarbejder 2020 og 2021	16. december 2019