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skal tilpasses med udrulningen pa Ny
bane over Vestfyn og Femerntunnellen
(hvis optionen kaldes). Itillaeg fil disse
projekter er en rcekke nye projekter med
udfgrelse i perioden 2022-29 introduceret
i infrastrukturaftalen: Danmark Fremad,
hvilket ogsa krcever en konsolidering af
udrulningsplanen.

Thisted
e Hobro
Struer
e Randers
Holstebro e e, Langd
Viborg
Hernin
9 Aarhus
RO6 Helsi
elsingar
® Skanderborg 9
Skjern e
Holbaek Dsterport
®  Roskilde
Vejle Kalundborg s Kgbenhavn H
Fredericia
Taulov RO1  Peberholm
B S Lunderskov o Middelfart Ringsted K
o * s o Odense K o 29¢
Bramming Seo .0 orsgr
° RO7 N
Nyborg Ncestved '
® Mogenstrup
Svendborg
e Vordi
] Storstremsbro W ordinglorg
Tinglev
Tender °
Senderborg
Padborg e Nykegbing
Streekninger
9 Femernforbindelsen
Tagetibrug Ultimo 2025 Medio 2030
Frederikshavn - (Lindholm) Oktober 2018 (Kebenhavn / Vigerslev) - (Peberholm) Kebenhavn - @sterport
(Roskilde) - (Kage) December 2019 (Fredericia) - Aarhus 1
(Struer) - Thisted - April 2020 (Odense) - Svendborg mm Afventer
(Langé) - Struer — (Holstebro) Marts 2021 Ny Storstremsbro
Kege - (Ncestved) August 2021 Ultimo 2027 Ny bane Vestfyn
Mogenstrup - Nykgbing F. December 2021 Fredericia - (Middelfart) - Padborg - Tinglev - Senderborg
(Vejle) - Holstebro — Herning - (Skanderborg) August 2022 Korsgr — Middelfart
Noter

mm 2023
(Vigerslev) - (Ringsted) April
(Esbjerg) — (Holstebro) - Skjern - (Herning) Q2

Ultimo 2024
(Roskilde) - Kalundborg
(Aarhus) - Aalborg Lufthavn
(Lunderskov) - Esbjerg - (Bramming) - Tender

Ultimo 2028
Dsterport - Helsinger
Roskilde - (Korser)

mm Ultimo 2028
(Ringsted) - (Mogenstrup)

Ultimo 2029
(Kebenhavn)/Vigerslev - (Roskilde) 2
Nykebing Falster - Femernforbindelsen

1Sterstedelen ibrugtages inden udgangen af
2025. Delvis ibrugtagning af Aarhus H er
planlagt til primo 2026. Derefter udestar mindre
dele af stationen.

2 |nklusive Kgbenhavn godsbanestation.



