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1 Indledning 

 
1.1 Om bilag 3.5A 
 
Nærværende er en oversigt over de på tidspunktet for udgivelsen af Netredegørelsen 2019 kendte infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger i 2019. 
 
Det bemærkes, at kommende infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger i forbindelse med Signalprogrammet, nævnt i dette bilag, er foreløbige. Den 
endelige fastsættelse heraf vil blive offentliggjort løbende. 

 
Banedanmark tager generelt forbehold for at planlagte infrastrukturarbejder i forbindelse med projekter kan ændres eller aflyses, såfremt der tages politisk 
beslutning herom.  
 

 
Masterplan  

Masterplan konceptet er udviklet for at skabe en mere langsigtet modulbaseret planlægning samt en forenklet og stabil leverance til jernbanevirksomheder og 
kunderne.  
Dette gøres ved at 

 der er reserveret kapacitet til projekter, programmer, norm- og prognosebaseret vedligehold. 
 ”bestilleren” opnår en fleksibilitet til at optimere, indenfor den reserverede kapacitet, i forhold til uforudsete behov for vedligeholdelse og 

tilrettelæggelse af arbejdet, tættere på afvikling end muligt i dag.  
 

På nuværende tidspunkt er Masterplan-konceptet rullet ud for vedligehold på følgende strækninger/områder: Københavns Hovedbanegård / København – Fredericia 
TIB 1 / Kastrupbanen TIB 11 (Sund & Bælt) / Fredericia – Padborg TIB 26 / Arriva enkeltsporsstrækninger.  

 
Banedanmark forventer at implementere Tinglev – Sønderborg TIB 28 og Vejle – Holstebro TIB 33 i løbet af 2019. 
 
 
Vedligehold – andre strækninger 

Vedligehold udføres på baggrund af strækningernes livscyklus. Således vil der fortsat være behov for aflysninger og omlægninger efter udgivelsen af køreplanen for 
K19. 
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1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger 
 
Banedanmark foretager infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger ud fra følgende overordnede betragtninger: 
 
Arbejderne koordineres med det formål at sikre bedst mulige køreplaner for kunderne. 

 
 
Signalprogrammet: 

❖ Hovedsageligt aften-/natspærringer  
❖ I forbindelse med test, vil der til tider forekomme weekendspærringer. Disse er varslet gennem Bilag 3.5A  

 

Elektrificeringsprogrammet: 
❖ Primært lange natspærringer (op til ni timer). I forberedende arbejder kan totalspærringer ved udskiftning af broer forekomme 

 
Fornyelsesprojekter: 

❖ Enkeltsporsdrift på dobbeltsporede strækninger; spærring af begge spor vil forekomme 
 
Anlægs- og 3. partsprojekter – herunder hastighedsopgraderinger: 

❖ Koordineres i videst muligt omfang med fornyelsesprojekter 
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København H
Postterminalen

Høje Taastrup – Roskilde 
Broarbejder + Universitetsstien

Ringsted
Signalprogrammet

Ringsted 
Den nye bane

Ringsted – Korsør 
Sporfornyelse

Slagelse
Slagelse station

Nyborg – Odense 
Sporfornyelse Østfyn

Fjernbanen TIB 1
Netredegørelsen 2019

Odense – Holmstrup 
Odense Letbane

Fredericia
Broarbejder

Odense – Fredericia 
Ombygning Vestfyn

Middelfart – Fredericia/Taulov
Lillebæltsbro
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(Ringsted) – (Rødby Færge)
RFB, EP og SP

København G/Kalvebod –
Hvidovre Fjern/Køge Nord +
Vigerslev
Den nye bane og SP

Køge – Ølby 
Broarbejder

(Roskilde) – (Næstved) 
SP + EP

Roskilde – Kalundborg 
Elektrificering  forberedende 
arbejder

Fjernbanen TIB 2-11
Netredegørelsen 2019
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Odense – Ringe – Svendborg 
Signalprogrammet +
Broarbejder

Vejle
Bro- og sporarbejder

Børkop - Vejle
Sporarbejder

Langå – Hobro
EP forberedende arb.

Aalborg – Frederikshavn 
Signalprogrammet

Lindholm
Ny bane til Aalborg Lufthavn

Langå – Struer
Signalprogrammet

Struer – Thisted
Signalprogrammet

Silkeborg – Svejbæk
Broarbejder

Fjernbanen TIB 21-35
Netredegørelsen 2019
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

1 1 København H 
 

Postterminalen 
 

Omlægning af stor 
afvandingskanal/brønd. 
Spærring af spor 20 på 
Københavns 
Hovedbanegård.  

4 uger + 2 weekender 
optil. 

Forår/sommer Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift på Kh.  
Spærret: Kh 1. 
Hsp/spor 20 
fra DV-signal 223.1  
til DV-signal 223.2. 
 

Nordkranen A/S 
(3. part) 

2 1 Høje Taastrup - 
Roskilde 

Trekroner St. – 
Universitetsstien  

Cykelsti langs banen, 
bygget ind i 
dæmningen langs 4. 
hovedspor (600 meter) 

6 uger Sommer Skal koordineres 
med bro-
arbejderne 
mellem Høje 
Tåstrup og 
Roskilde 
 

Spærring af 4. 
hovedspor. 

Roskilde Kommune 
(3. part) 

3 1 Høje Taastrup - 
Roskilde 
 

Fornyelse af bro 15268 
 

En weekend til 
forberedende arbejder 
på broer. 
Der skal udføres 
sporafstivning af spor 1 
og 2 samt etablering af 
pæle 

56 timer Sommer 5/7 - 8/7  Spærring af 1. og 2. 
hovedspor mellem 
Høje Taastrup og 
Roskilde.  
 
Efterfølgende La 40 i 1. 
og 2. hovedspor over 
sporafstivningen km 
29,61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banedanmark 
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

4 1 Høje Taastrup - 
Roskilde 
 

Fornyelse af bro 15268 
over Præstemarksvej 
og Bro 15332.0.1 over 
Hovedgaden i 
Hedehusene. 
 

Fornyelse af broerne 
15268 og 15332.0.1  
 

4 uger Sommer 9/7 - 7/8  Reduceret drift. 
Spærring af 3. og 4 
hovedspor mellem 
Høje Taastrup og 
Roskilde. 
Spærring af  
Spor 3 på Høje 
Taastrup mellem I-
signal N og PU-signal 
H3 
Spor 4 på Høje 
Taastrup Station 
mellem I-signal N4 og 
PU-signal H4 
Spor 5 på Høje 
Taastrup mellem 
sporskifte 27b og PU-
signal G5 
Signalgivningen på 
Høje Taastrup aflyses i 
12 timer mens 24a/b 
tages ud af sikrings-
anlægget, afprøves og 
ibrugtages uden 
transversalen 
Der skal regnes med en 
køreplanskanal hver 
time til logistikkørsel 
mellem spor 3, 4 og 5 
og spor 0/Frandsens 
Plads. 
La 40 km/t i 1. og 2. 
hovedspor over 
sporafstivningen km 
29,61 kan ophæves 
efter dette arbejde er 
udført. 
 

Banedanmark  

5 1 Høje Taastrup - 
Roskilde 
 

Fornyelse af bro 15268 
over Præstemarksvej 
og Bro 15332.0.1 over 
Hovedgaden i 
Hedehusene 
 

Fornyelse af broerne 
over Hovedgaden i 
Hedehusene, trimning 
af sporskifter i 
Hedehusene, samt 
afsluttende arbejder 
ved broen over 
Præstemarksvej 
 
 
 

4 uger Sommer 8/8 – 6/9  Reduceret drift. 
Spærring af 1. og 2. 
hovedspor. 
 
 

Banedanmark 
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

6 1 Ringsted Den nye bane Sporarbejde, 
perronforlængelse 

48 døgn  20/5 - 7/7 Reduceret drift. 
To perronspor spærret 
2 og 3. 
 

Banedanmark  
 

 

7 1 Ringsted Den nye bane Hastighedsnedsættelse 6 måneder  1/2 - 7/7 
20/5 -7/7 

Reduceet drift. 
Spor 1 La 80 km/t vest 
for perron 
Spor 22 La 80 km/t øst 
for perron. 
 

Banedanmark  
 

8 1 
2 

Ringsted Den nye bane Hastighedsnedsættelse 48 døgn  20/5 - 7/7 Reduceret drift. 
Spor 25/4 La 80/La 40 
km/t. Spor 25/5 La 
80/La 40 km/t 
 

Banedanmark  
 

9 1 
2 
 

Fjenneslev - 
Ringsted 
Ringsted – 
Kværkeby 
 
Ringsted - 
Bjæverskov 
Ringsted – 
Glumsø 

Den nye bane Sikringstekniske 
arbejder 
Nye spor/sporskifter Rg 
 

13 døgn 
 

 7/7  
kl. 21.50 – 
20/7  
kl. 03.00 

Reduceret drift. 
Fjenneslev – Ringsted 
og Ringsted – 
Kværkeby spærret 
Kun 1 spor i Rg (Ky – Rg 
- Fj). Kun 1 spor i Rg 
(Kjn – Rg - Fj). Store 
Syd over Kjn - Kj 
Reduceret trafik, 
sikringsanlæg aflyst 
Ingen arbejdende 
godstog i Rg. 
 

Banedanmark  

10 1 
2 

Fjenneslev - 
Ringsted 
Ringsted  
Kværkeby 
 
Ringsted – 
Bjæverskov 
Ringsted – 
Glumsø 
 

Den nye bane Sikringsteknisk 
ibrugtagning 

3 døgn  20/7  
kl. 03.00 – 
23/7  
kl. 03.00 
 

Alle spor spærret i 
Ringsted.  

Banedanmark  
 

11 1 
2 

Ringsted Den nye bane ATC 1 døgn  23/7  
kl. 03 – 24 

Reduceret drift. 
ATC afprøvning af 
Ringsted efter 
sikringsibrugtagning. 
 

Banedanmark  
 

12 1 
2 

Ringsted Den nye bane Sporarbejde, 
perronforlængelse 

30 døgn  8/7 - 7/8 Reduceret drift. 
To perronspor spærret 
4 og 5. 
 
 
 

Banedanmark  
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

13 1 Ringsted Den nye bane Montere sydlige del af 
bro over Ringsted å 

3,5 måned  2/1 - 16/4 Reduceret drift. 
Spor 60, 110 – 112 
m.m., samt 
læssespor spærret. 
 

Banedanmark  
 

14 1 Ringsted Signalprogrammet 
Fjernbane East 

Installation, afprøvning 
og ibrugtagning af 
komponenter 

3 x 56 timer Q2, Q3, Q4 Endnu ikke 
fastlagt 

2 spor på Ringsted 
station, der ikke kan 
benyttes til andet end 
test. 
 

Banedanmark 

15 1 Ringsted - 
Korsør 
Korsør - 
Ringsted 

Sporfornyelse Ringsted 
- Korsør 

Faste natspærringer til 
forberedende arbejder, 
kabelomlægninger i 
Slagelse, forberedelse 
for forlængelse af spor 
1 og 4 i Slagelse etc. 
 

12 uger Vinter  Perioder med 
enkeltsporsdrift og 
indskrænket kapacitet 
gennem stationerne. 
 

Banedanmark 

16 1 Ringsted – 
Korsør 
Korsør - 
Ringsted 

Sporfornyelse Ringsted 
- Korsør 

Forberedelse for 
forlængelse af spor 4 i 
Slagelse 

3 weekend-
spærringer på 
hinanden følgende á 
60 timer 
 

Forår  Reduceret drift 
3 weekend-spærringer 
af spor 3 og 4 
Spærring af spor 4 i 
hele perioden 
 

Banedanmark  

17 1 Ringsted – 
Korsør 
Korsør - 
Ringsted 
 

Sporfornyelse Ringsted 
- Korsør 

Udbedring af blød 
bund km 95,595 – 
95,655 
Sænkning af 
forsyningsledning i 
Slagelse 
 

5 døgn Påske  Totalspærring fra 
Ringsted til Korsør 
Efterfølgende LA 
forhold 

Banedanmark 

18 1 Ringsted – 
Korsør 
Korsør – 
Ringsted 
Slagelse station 
For 
Tølløsebanen: 
spor 4 og 5 på 
Slagelse station. 
 

Sporfornyelse Ringsted 
- Korsør 

Udveksling af 
sporskifter på Slagelse 
station, forlængelse af 
spor 4, sænkning af 
spor 4 under 
Jernbanegade, 
fornyelse af spor 4 og 5 
samt forberedelse til 
fornyelse af 
perrontunnel, Ø-
perronen mellem spor 
4 og 5.  
 

6 uger Forår/Sommer   Enkeltsporsdrift Sorø - 
Forlev 
Kapacitet i Slagelse er 
begrænset til spor 1 og 
2.  
Spor 3, 4 og 5 er 
spærret på Slagelse 
station.  
(Spor 3 er spærret 
indtil sporet bliver 
sænket) 
Perioder med LA 
forhold i det spor der 
er i drift  
Forventet LA forhold 
efterfølgende 
 
 
 

Banedanmark  
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

19 1 Ringsted – 
Korsør 
Korsør – 
Ringsted 
Slagelse station 
For 
Tølløsebanen: 
spor 4 og 5 på 
Slagelse station. 
 

Sporfornyelse Ringsted 
- Korsør 

Udveksling af 
sporskifter på Slagelse 
station samt 
ibrugtagning af 
sikringsanlæg, samt 
sporsænkninger på 
strækningen 

15 døgn Sommerferie  Totalspærring fra 
Ringsted til Korsør 
Efterfølgende LA 
forhold 

Banedanmark 

20 1 Ringsted – 
Korsør 
Korsør – 
Ringsted 
Slagelse station 
For 
Tølløsebanen: 
spor 4 og 5 på 
Slagelse station 
 

Perronprojektet i 
Slagelse 

Fornyelse af 
perrontunnel, Ø-
perronen mellem spor 
4 og 5. 

5 uger Sommer  Enkeltsporsdrift Sorø - 
Forlev 
Kapacitet i Slagelse er 
begrænset til spor 2. 
Spor 1, 3, 4 og 5 er 
spærret på Slagelse 
station. 
(Spor 3 i Slagelse er 
spærret indtil sporet 
bliver sænket) 
Perioder med LA 
forhold i det spor der 
er i drift  
Efterfølgende LA 
forhold 
 

Banedanmark 

21 1 Ringsted – 
Korsør 
Korsør - 
Ringsted 
 

Sporfornyelse Ringsted 
- Korsør 

Forlængelse af spor 1 i 
Slagelse sænkning af 
spor 2 og 3 under 
Jernbanegade, 
fornyelse af spor 1, 2 
og 3 samt forberedelse 
til fornyelse af 
perrontunnel, Ø-
perronen mellem spor 
2 og 3. 
 

6 uger  Efterår  Enkeltsporsdrift Forlev 
- Sorø 
Kapacitet i Slagelse er 
begrænset til spor 4 og 
5. 
Spor 1, 2 og 3 er 
spærret på Slagelse 
station.  
Perioder med LA 
forhold i det spor der 
er i drift  
Efterfølgende LA 
forhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banedanmark 
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

22 1 Ringsted – 
Korsør 
Korsør - 
Ringsted 
 

Perronprojektet i 
Slagelse 

Fornyelse af Ø-
perronen mellem spor 
2 og 3. 

5 uger Efterår  Enkeltsporsdrift Forlev 
- Sorø 
Kapacitet i Slagelse er 
begrænset til spor 4 og 
5. 
Spor 1, 2 og 3 er 
spærret på Slagelse 
station. 
Perioder med LA 
forhold i det spor der 
er i drift  
Efterfølgende LA 
forhold 
 

Banedanmark 

23 1 Ringsted – 
Korsør  
Korsør - 
Ringsted 
 

Sporfornyelse Ringsted 
- Korsør 

Faste natspærringer til 
afsluttende arbejder 

2 måneder Vinter  Begge strækningsspor 
Ringsted - Korsør er 
spærret.  
 

Banedanmark 

24 1 Odense-Nyborg 
 

Ombygning 
Østfyn 

Spor- og 
ballastarbejder 

12 uger  Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Venstrespors- samt 
dobbelt 
venstresporskørsel.  
 

Banedanmark 

25 1 Holmstrup - 
Odense  
 

Odense Letbane Ombygning af 
brofundering Bro 
20302 

2 uger  Mellem 1/3 og 
1/11 

Reduceret drift.  
Venstresporskørsel 
300 meter LA40 i  
nabospor. 
 

Odense Letbane 
(3. part)    

26 1 
 

Odense – 
Holmstrup  
 

Odense Letbane Ombygning af 
brofundering Bro 
20302 

2 uger  Mellem 1/3 og 
1/11 
Samtidig spærring 
på Svendborg-
banen 
 

Reduceret drift.  
Venstresporskørsel 
300 meter LA40 i  
nabospor. 

Odense Letbane 
(3. part) 

27 1 
23 
26 

Fredericia st. 
havnebanen 
 

Bro 20468 
Vejlevej 

Omisolering under spor 
1 (havnespor) 

28 dage Sommer Endnu ikke 
fastlagt 

Sporet spærret.  
Ingen gods til/fra 
havnen. 
 

Banedanmark  

28 1 Fredericia 
Odense 

Ombygning 
Vestfyn 

Spor- og 
ballastarbejder mellem 
Odense - Holmstrup, 
Holmstrup-Odense, 
Ejby – Årup og 
Kavslunde 
 
 
 
 

14 døgn  Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
 

Banedanmark  
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

29 1 Fredericia-
Middelfart 
Taulov - 
Middelfart 

Lillebæltsbro 
 

Udskiftning af 
kantbjælker 

4 x 56 timer + 12 
nætter eller 58 
nætter 

Februar-
november 

Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift.  
Venstresporskørsel 
LA 80 i nabospor 22 
uger 
 

Vejdirektoratet 
(3. part) 

30 2   
6 
11 

København G 
/Kalvebod - 
Hvidovre fjern 
/”Køge Nord” 
 

Den nye bane Flytte kabelrende og  
sikringshytte 9 og 10 

3 døgn  19/4 - 21/4 Alle spor spærret. 
Vigerslev øst 
København G og 
Vigerslev, 
Kalvebod – Vigerslev 
1–2. hovedspor. 
Delvis aflysning af 
sikringsanlæg 
reduceret trafik. 
 

Banedanmark  
 

31 2   
6 
11 

København G 
/Kalvebod - 
Hvidovre fjern 
/”Køge Nord” 
 

Den nye bane Sikringstekniske 
arbejder. 
Nye sporskifter 
20, 28, 31 og 32  
 
 

9 døgn  30/5 – 7/6       Reduceret drift. 
Aflysning af 
sikringsanlæg. 
Sporskifter aflåst til 
kørsel 
København G - 
Vigerslev - Køge Nord 
(spor 23 og 24) 
Kalvebod - Vigerslev - 
Hvidovre Fjern (spor 31 
og 32). 
 

Banedanmark  
 

32 2   
6 
11 

København G 
/Kalvebod - 
Hvidovre fjern 
/”Køge Nord” 
 

Den nye bane Sikringsteknisk 
ibrugtagning  
 
 

3 døgn Pinse 8/6 - 10/6         Alle spor spærret. 
Mellem 
København G og 
Vigerslev, 
Vigerslev og Hvidovre 
Fjern 
Kalvebod – Vigerslev 1. 
og 2. hovedspor 
Vigerslev – Køge Nord 
1. og 2. hovedspor. 
 

Banedanmark  
 

33 2 
6 
 

Vigerslev Den nye bane ATC 1 døgn  11/6 Reduceret drift. 
ATC afprøvning af 
Vigerslev efter 
sikringsibrugtagning. 
 

Banedanmark 
  

34 2 
4 

Næstved Signalprogrammet 
Fjernbane East. 
Roll-out 7 

Installation, afprøvning 
og ibrugtagning af 
komponenter 

2 x 72 timer Q2, Q3 Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret i 
Næstved. 
Ingen togdrift mellem 
Holme Olstrup og 
Næstved. 
 

Banedanmark 
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

35 2 (Næstved) - 
(Orehoved)  

Signalprogrammet 
Fjernbane East. 
Roll -out 7 

Installation, afprøvning 
og ibrugtagning af 
komponenter. 

2 x 56 timer Q3, Q4 Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret 
mellem Næstved og 
Orehoved. 
 

Banedanmark 

36 2 (Næstved) - 
Orehoved 
 

Ringsted - Femern 
Banen 

Udførelse af bro, spor 
og anlægsarbejder. 

19 uger - 29/3 – 13/8 
 
 

Alle spor spærret. 
Efterfølgende 
hastighedsnedsættelse 
på 100 km/t. på 
Orehoved St. 
 

Banedanmark 

37 2 (Orehoved) - 
(Nykøbing 
Falster) 
 

Ringsted - Femern 
Banen 

Udførelse af bro, spor 
og anlægsarbejder 

24 uger - 29/3 – 17/9 Alle spor spærret.  
 
 
 

Banedanmark 

38 2 (Vordingborg) - 
(Orehoved) 
 

Ringsted - Femern 
Banen 

Hastighedsnedsættelse 
på grund af sporet 
kurveforhold mellem 
gammel og kommende 
Storstrømsbro 
 

19 uger  14/8 – 31/12 Reduceret drift. 
Hastighedsnedsættelse 
til 40/60 km på op til 
1,5 km. 

Banedanmark 

39 2 (Ringsted) - 
(Rødby Færge) 
 

Ringsted - Femern 
Banen 

Hastighedsnedsættelse 
i forbindelse med 
udførelse af bro, spor 
og anlægsarbejder 

Hele 2019  1/1 - 31/12 Reduceret drift.  
To områder på 400 m 
med hastigheds-
nedsættelse til 80 km/t 
og to områder med 
hastighedsnedsættelse 
til 40 km/t. 
 

Banedanmark 

40 2 Nykøbing Falster 
 

EP Sec. 4 
 

Elektrificering af 
strækning (Udførelse) 

6 mdr. April til 
september 

Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Natspærringer 
20:00-05:00, dag 1-5. 
 

Banedanmark 

41 2 (Ringsted) – 
Nykøbing Falster 
 

 

EP Sec. 4 Elektrificering af 
strækning (Udførelse) 

4 mdr. September til 
december 
 

Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Natspærringer 
20:00-05:00, dag 1-5. 
 

Banedanmark 

42 2 Ringsted – 
Nykøbing Falster 

Signalprogrammet 
Fjernbane East 

Installation, afprøvning 
og ibrugtagning af 
komponenter 

2 x 56 timer Q3, Q4 Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret.  
Kan evt. deles Rg-Næ, 
Næ-Oh, Oh-Rf 
 

Banedanmark 

43 2 (Vigerslev) – 
Køge Nord – 
(Ringsted) 

Signalprogrammet 
Fjernbane East 

Installation, afprøvning 
og ibrugtagning af 
komponenter 
 

7 x 56 timer Q2, Q3, Q4 Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærres Banedanmark 

44 2 
6 

Vigerslev Signalprogrammet 
Fjernbane East 

Installation, afprøvning 
og ibrugtagning af 
komponenter 

3 x 56 timer Q2, Q3, Q4 Endnu ikke 
fastlagt 

2 spor på Vigerslev 
station, der ikke kan 
benyttes til andet end 
test 
 

Banedanmark 
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

45 4 
850 
 

Køge - Ølby 
 

Bro nr. 17172, 
Københavnsvej  

Bro arbejder, 
omisolering og 
betonreparationer  
Køge – Ølby 
 

3 x 56 timer Sommerferie Endnu ikke 
fastlagt - 

Alle spor spærret, 3 
weekendspærringer. 

Banedanmark 

46 4 Køge Nord - 
Næstved 

EP Sec. 3 &  
Næstved sec. 4 

Elektrificering af 
strækning (Udførelse) 

4 mdr. Vinter - forår 1/1 – 30/4 Reduceret drift. 
Natspærringer 20:00-
05:00, dag 1-5. 
 

Banedanmark  

47 4 Køge Nord - 
Næstved 

EP Sec. 3 &  
Næstved sec. 4 

Test & Commissioning 1,5 mdr. Vinter - jul 1/11 – 15/12 Reduceret drift. 
Natspærringer 
20:00-05:00, dag 1-5. 
 

Banedanmark  

48 5 Roskilde - 
Kalundborg 
 

Elektrificering 
forbedrende arbejder 

Brohævning 2 x 56 timer  
Til demontage af 
brooverbygning 
1 x 7 døgn til at hæve 
understøtninger og 
genmontere 
brooverbygning 
 

Sommer Endnu ikke 
fastlagt  

Alle spor spærret. 
 
 
 
 

Banedanmark 

49 5 Roskilde – 
Kalundborg 
 

Elektrificering 
forbedrende arbejder 

Udskiftning af 2 broer 
 

4 x 56 timer til 
nedbrydning og 
etablering af 2 nye 
vejbærende broer. 
 

Sommer Endnu ikke 
fastlagt  

Alle spor spærret. Banedanmark 

50 5 Roskilde – 
Kalundborg 
 

Elektrificering 
forbedrende arbejder 

BPU på hele strækning 5 x 56 timer til 
etablering af 
underføringer 
 

Sommer Endnu ikke 
fastlagt  

Alle spor spærret. Banedanmark 

51 5 Roskilde – 
Kalundborg 

Elektrificering 
forbedrende arbejder 

Rydning på hele 
strækningen 

Natspærringer i både 
2019 og 2020  
 

Sommer Endnu ikke 
fastlagt  

Reduceret drift. Banedanmark 

52 7 Østerport - 
Lersøen 

Metrobyggeri Arbejdsplads for 
Metrobyggeriet 

Hele 2019   Alle spor spærret. 
Aflysning af 
veterantogskørsel. 
 

Metrobyggeriet 
(3. part) 

53 21 (Odense) – Ringe Signalprogrammet, 
Fjernbane East. 
Roll-out 10 

Installation, afprøvning 
og ibrugtagning af 
komponenter 

2 x 72 timer  Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret 
mellem Odense og 
Ringe. 
 

Banedanmark 

54 21 (Ringe) - 
Svendborg 

Signalprogrammet, 
Fjernbane East. 
Roll-out 10 

Installation, afprøvning 
og ibrugtagning af 
komponenter 

2 x 72 timer  Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret fra 
Ringe ekskl. til 
Svendborg inkl. 
 
 
 
 
 

Banedanmark 
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

55 21  Odense – Fruens 
Bøge 
 

Broarbejder Ombygning af 
brofundering Bro 
20302 

2 uger  Samtidig med 
spærring af højre 
spor Odense 
Holmstrup i 
perioden 1/3 og 
1/11 
 

Alle spor spærret. Odense Letbane 
(3. part) 

56  21  Fruens Bøge - 
Højby 

Perronarbejder Ny perron ved Hjallese 
St. 

2 uger  Mellem 1/3 og 
1/11 
 

Alle spor spærret. Odense Letbane 
(3. part) 

57 23 
33 

Vejle  Broprojekt 
Bro 20584+20586 

Omisolering af 2 broer 
 

4 uger Sommer Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Der kan ikke 
ekspederes tog i spor 
4-6. Kun 1 perronspor 
ledigt (spor 3). 
 

Banedanmark  

58 23 
33 

Vejle Broprojekt 
Bro 20584+20586 
 

Omisolering af 2 broer 
 

4 uger Sommer Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Der kan ikke 
ekspederes tog i spor 
2-3. 
 

Banedanmark  

59 23 
33 

Vejle Sporprojekt Nye spor henover 
Gammelhavn samt 
sporfornyelse 
Udveksling af 
sporskifte 16b 
 

4 uger Lægges i ly af 
broprojektet 

Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Der kan ikke 
ekspederes tog i spor 
4-6 
Kun 1 perronspor 
ledigt (spor 3). 
 

Banedanmark  

60 23 
33 

Vejle Sporprojekt Nye spor henover 
Gammelhavn samt 
sporfornyelse 
 

4 uger Lægges i ly af 
broprojekt 

Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Der kan ikke 
ekspederes tog i spor 
2-3. 
Det er ikke muligt at 
komme på ”pladsen”. 
 

Banedanmark  

61 23 
33 

Vejle Havnebane Sporprojekt Nyt spor fra sporskifte 
21b til sporskifte 102 
Sporskifte 21a/b 
udveksles. 
 

1 uge Lægges i ly af 
spærring i spor 
4+5+6 

Endnu ikke 
fastlagt 

Der kan ikke køres til 
og fra havnen. 

Banedanmark  

62 23 
33 

Vejle Sporprojekt Sporskifte 30 flyttes, 
spærret område fra 
sporskifte 28a incl. Til 
sporstopper 
 

4 uger Lægges i ly af 
sporprojekt i spor 
2+3 

Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Det er ikke muligt at 
benytte spor 2 i den 
sydlige ende. 
Der kan ikke køres 
igennem sporskifte 28a 
så ikke muligt at 
komme på ”pladsen”. 
 

Banedanmark  
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

63 23 
33 

Børkop-Vejle 
 
Højre spor 

Sporprojekt Sporombygning i Vejle 
fra I-signal og indtil 
sporskifte 21a/b 

1 uge Forsøges lagt 
samtidigt med 
sporombygning af 
spor 4+5+6 

Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Venstresporskørsel 
Børkop-Vejle 
Indrangering i Vejle 
Der kan ikke køres til 
og fra Vejle havn 
Øvrige konsekvenser 
afhænger af tidspunkt 
for spærring. 
 

Banedanmark  

64 23 
33 

Vejle-Børkop 
 
Højre spor 

Sporprojekt Sporombygning i Vejle, 
fra VI-signal fra Børkop 
til og med sporskifte 
28b 

1 uge Forsøges lagt 
samtidigt med 
sporombygning af 
spor 2+3 

Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Venstresporskørsel 
Vejle-Børkop 
Ind og udrangering i 
Vejle. Kun spor 5 og 6 
er ledige. 
Øvrige konsekvenser 
afhænger af tidspunkt 
for spærring. 
 

Banedanmark  

65 24 Langå – Hobro Forberedende arbejder 
EP 

Nedrivning af 10 broer 6 x 56 timer Forår, sommer Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret  
 
 

 

66 25 Aalborg - 
Frederikshavn  

Signalprogrammet 
Fjernbane West 

EDL West  
RDT (Reliability 
Demonstration Test).  

8 måneder  Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Strækningen er 
reserveret til RDT. Evt. 
sporspærringer udover 
til almindelig 
vedligehold kun 
mulige, hvis aftalt med 
SP forinden, idet der 
måles på ordinær 
togdrift. 
 

Banedanmark 

67 25 Lindholm Ny bane til lufthavn Vendespor spærret 9 måneder  1/3-31/12 Vendespor spærret. 
 

Banedanmark 

68 32 Langå - Struer 
 

Signalprogrammet 
Fjernbane West 

Roll-out 05 West  
RDT (Reliability 
Demonstration Test).  

8 måneder  Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Strækningen er 
reserveret til RDT. Evt. 
sporspærringer udover 
til almindelig 
vedligehold kun 
mulige, hvis aftalt med 
SP forinden, idet der 
måles på ordinær 
togdrift. 
 
 
 

Banedanmark  
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

69 32 Langå - Struer 
 

Signalprogrammet 
Fjernbane West 

Roll-out 05 West  
Test 

7 weekender  Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret 
mellem Langå og 
Struer (ekskl. Langå). 
 

Banedanmark  
 

70 32 Langå - Struer 
 

Signalprogrammet 
Fjernbane West 

Roll-out 05 West  
ibrugtagning 

6 weekender  Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret 
mellem Langå og 
Struer (ekskl. Langå).  
 

Banedanmark  
 

71 34 Struer - Thisted Signalprogrammet 
Fjernbane West 

Roll-out 08 West 
RDT (Reliability 
Demonstration Test).  

8 måneder  Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Strækningen er reser-
veret til RDT. Evt. 
sporspærringer udover 
til almindelig ved lige-
hold kun mulige, hvis 
aftalt med SP forinden, 
idet der måles på 
ordinær togdrift. 
 

 

72 34 Struer - Thisted 
 

Signalprogrammet 
Fjernbane West 

Roll-out 08 West  
Test 

3 weekender  Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret. 
Mellem Struer og 
Thisted (Struer ekskl.). 
 

Banedanmark  

73 34 Struer - Thisted 
 

Signalprogrammet 
Fjernbane West 

Roll-out 08 West  
Ibrugtagning 

5 weekender  Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret. 
Mellem Struer og 
Thisted (Struer ekskl.). 
 

Banedanmark  
 

74 35 Silkeborg - 
Svejbæk 

Etablering af 
Nordskovvej 

Etablering af vejkasse 
og afvanding langs 
banen 

20 uger  Forår/sommer  Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Hastigheds-
nedsættelse forbi 
arbejdssted (500 m) fra 
Km 30,8.  
 

Silkeborg 
Kommune 
(3. part) 

75 35 Silkeborg - 
Svejbæk 

Etablering af 
Nordskovvej 

Flytning af stibro og 
etablering af 
fundamenter til vejbro 
 

15 døgn  Maj - September Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret. Silkeborg 
Kommune 
(3. part) 
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København H
Tietgensgade

Lyngby Station
Letbanen

Gentofte - Lyngby
Broarbejder

Hillerød - Allerød
Favrholm station

Buddinge Station
Letbanen

Dyssegård - Svanemøllen
Broarbejder

Køge – Ølby 
Broarbejder

TIB  820/840/860/880
Signalprogrammet

Netredegørelsen 2019

S-banen
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

1 810 København H  
 
 

Tietgensgade Tietgensgade  
Spor 11-12 

7 døgn pr. spor  Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Spor spærres i 7 
sammenhængende 
dage. Spor spærres 
enkeltvis eller 2 af 
gangen. 
 

Banedanmark 

2 820  Lyngby 
 

Letbane på Ring 3.  Etablering af: 
Ny underføring for 
Letbanen under 
Nordbanen (del 1).  
Ny perrontunnel på 
Lyngby st. for ny 
Letbaneperron ved 
Lyngby st. (del 2) 

Spor 1 og 2 
spærres i 90 døgn. 

Sommer  
 

Juni - august  Reduceret drift. 
Tog til Holte og 
Hillerød benytter spor 
3 i begge retninger. 
Spor 1 og 2 kan 
benyttes til at vende 
korte tog fra 
København 
 

Hovedstadens 
Letbane  
(3. part) 

3 820 Lyngby  Letbane på Ring 3.  Etablering af: 
Ny underføring for 
Letbanen under 
Nordbanen (del 2).  
Ny perrontunnel på 
Lyngby st. for ny 
Letbaneperron ved 
Lyngby st. (del 2) 
 

Spor 3 spærres i 
100 døgn. 

Efterår 
 

September - 
december   

Udelukkende trafik i 
spor 1 og 2 i 100 dage.  

Hovedstadens 
Letbane  
(3. part) 

4 820 Gentofte - Lyngby 
 

Broarbejder 
 
 
 

Bro nr. 13322  
Stålreparationer og 
overfladebehandling 
af sporbærende bro 
Bro nr. 13342 
Betonreparationer af 
vejbærende bro 
 

3 døgn 
(weekend) 

Forår Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret. Inkl. 
kørestrømsafbrydelse 

Banedanmark 

5 820 Gentofte - Lyngby 
 

Broarbejder 
 
 

Bro nr. 13322  
Stålreparationer og 
overfladebehandling 
af sporbærende bro 
Bro nr. 13342 
Betonreparationer af 
vejbærende bro 
 

28 døgn 
 

Sommerferie Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Spærring i det sydlige 
spor inkl. 
kørestrømsafbrydelse. 

Banedanmark 

6 820 Gentofte - Lyngby 
 

Broarbejder 
 
 

Bro nr. 13322  
Stålreparationer og 
overfladebehandling 
af sporbærende bro 
Bro nr. 13342 
Betonreparationer af 
vejbærende bro 
 

3 døgn 
(weekend) 

Sommerferie Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Inkl. 
kørestrømsafbrydelse 

Banedanmark 
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

7 820 Gentofte - Lyngby 
 

Broarbejder 
 
 

Bro nr. 13322  
Stålreparationer og 
overfladebehandling 
af sporbærende bro 
Bro nr. 13342 
Betonreparationer af 
vejbærende bro 
 

14 døgn Sommerferie Endnu ikke 
fastlagt 

Reduceret drift. 
Spærring i det nordlige 
spor inkl. 
kørestrømsafbrydelse. 

Banedanmark 

8 820 Hillerød – Allerød  Favrholm station Arbejde med den nye 
station. 
Tunnel skubbes på 
plads. Sporet 
retableres og justeres 
 

5 døgn Kr. Himmelfart 29/5 – 3/6 Alle spor spærret Banedanmark 

9 840 Buddinge  
 

Letbane på Ring 3.  Etablering af: 
Ny stiunderføring 
under Farumbanen 
(spor 2) 
 

Spor 2 spærres i 
15 dage. 

Forår 
 

Forår Reduceret drift. 
Udelukkende trafik i 
spor 1 i 15 dage. 
 

Hovedstadens 
Letbane  
(3. part) 

10 840 Buddinge  Letbane på Ring 3.  Etablering af: 
Ny stiunderføring 
under Farumbanen 
(spor 1) 

Spor 1 spærres i 
15 dage. 

Forår 
 

Forår Reduceret drift.  
Udelukkende trafik i 
spor 2 i 15 dage 
 
 

Hovedstadens 
Letbane  
(3. part) 

11 840 Dyssegård - Svanemøllen 
 
 

Støttekonstruktion 
84-504  
Lersø Park Alle 
Km: 7,842 – 8,014 

Det undersøges om 
støtte- konstruktionen 
kan fjernes. Er det ikke 
muligt, skal en ny 
støttekonstruktion 
opføres. 
 

2 weekend-
spærringer i ét 
spor  

Sommer Endnu ikke 
fastlagt 

To weekender i ét 
spor.  
Enkeltsporsdrift 
mellem Dyssegård og 
Svanemøllen. 

Banedanmark 

12 850 
4 
 

Køge - Ølby 
 

Bro nr. 17172, 
Københavnsvej  

Bro arbejder, 
omisolering og 
betonreparationer  
Køge – Ølby 
 

3 x 56 timer Sommerferie Endnu ikke 
fastlagt 

Alle spor spærret, 3 
weekendspærringer. 

Banedanmark 

13 840 
 
820 
 
820/860 
 

Farum - Ryparken 
 
Hillerød – Jægersborg 
 
Jægersborg/Klampenborg – 
Ryparken/Svanemøllen 
 

CBTC S-bane Ibrugtagning 
 
Nødvendig fordi 
systemet opdateres  
 
Nødvendig fordi 
systemet opdateres  
 
 
 
 
 
 
 

56 timer Marts-april 29/3-31/3 Alle spor spærret 
 

Banedanmark 
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# TIB Strækning 

 

Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre 

14 880 
 
 
820 
 
820/860 
 
 
840 

Ryparken – Ny Ellebjerg 
(Ringbanen) 
 
Hillerød – Jægersborg 
 
Jægersborg/Klampenborg – 
Ryparken/Svanemøllen 
 
Farum - Ryparken 
 

CBTC S-bane Operational Test 
Weekend 
 
Nødvendig som følge 
af Operational Test  
Nødvendig som følge 
af Operational Test  
 
Nødvendig som følge 
af Operational Test  
 

56 timer Maj-juli 24/5 – 26/5 Alle spor spærret Banedanmark 

15 880 
 
 
820 
 
820/860 
 
 
840 

Ryparken – Ny Ellebjerg 
(Ringbanen) 
 
Hillerød – Jægersborg 
 
Jægersborg/Klampenborg – 
Ryparken/Svanemøllen 
 
Farum - Ryparken 
 

CBTC S-bane Operational Test 
Weekend 
 
Nødvendig som følge 
af Operational Test 
Nødvendig som følge 
af Operational Test  
 
Nødvendig som følge 
af Operational Test   
 

56 timer Juni - juli 21/6 – 23/6 Alle spor spærret Banedanmark 

16 880 
 
820 
 
820/860 
 
 
840 

Ryparken – Ny Ellebjerg 
(Ringbanen) 
 
Hillerød – Jægersborg 
 
Jægersborg/Klampenborg – 
Ryparken/Svanemøllen 
 
Farum - Nordhavn 
 

CBTC S-bane Ibrugtagning 
 
Nødvendig fordi 
systemet opdateres  
 
Nødvendig fordi 
systemet opdateres  
 
Nødvendig fordi 
systemet opdateres 
 

56 timer Oktober 5/10 – 6/10 Alle spor spærret Banedanmark 

 


