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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

1 1 (Borup) – 

(Ringsted) 

 

Immunisering af 

Kværkeby 

Sikrings og sporarbejder 38 timer  

weekend 

 22/3 kl. 20:00 -

24/3 kl. 10:00 

 

Enkeltsporsdrift  

 

Banedanmark Medium  

2 1 (Borup) –

(Ringsted) 

 

Immunisering af 

Kværkeby 

Sikrings og sporarbejder 15 timer 

weekend 

 24/3 kl. 10:00 -

25/3 kl. 01:00 

 

Totalspærring 

 

Banedanmark Medium  

3 1 (Ringsted) – 

(Fjenneslev) 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-
(Slagelse) 

 

Nedrivning af bro 15416 

Hjortholmvej 

43 timer  18/5 kl. 05:00 – 

19/5 kl. 23:59 

 

Totalspærring Banedanmark Medium  

4 1 (Sorø) – 

(Slagelse) 

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-

(Slagelse) 

 

Afvandingsarbejder 5 døgn  14/6 kl. 22:00 – 

19/6 kl. 22:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor maks. 4 

km. 

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 

 

Banedanmark Major  

5 1 (Sorø) – 

(Slagelse) 

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-
(Slagelse) 

Afvandingsarbejder 8 døgn  19/6 kl. 22:00 – 

28/6 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor maks. 4 
km. 

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 

 

Banedanmark Major  

6 1 (Fjenneslev) – 

(Sorø) 

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-

(Slagelse) 

Afvandingsarbejder 6 døgn  7/7 kl. 22:00 – 

13/7 kl. 20:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor 

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 

 

Banedanmark Major  

7 1 (Ringsted) – 

(Slagelse) 

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-
(Slagelse) 

Sporfornyelse 

Fjenneslev, 

afvandingsarbejder, 
kørestrømsarbejder og 

konstruktionsarbejder 

 

8 døgn  13/7 kl. 20:00 – 

22/7 kl. 04:00 

Totalspærring Banedanmark Major  

8 1 (Fjenneslev) – 

(Sorø) 

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-

(Slagelse) 

Afvandingsarbejder 5 døgn  22/7 kl. 04:00 – 

27/7 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor 

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 

 

Banedanmark Major  

9 1 (Ringsted) – 

(Fjenneslev) 

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-

(Slagelse) 

Afvandingsarbejder 16 døgn  27/7 kl. 04:00 – 

12/8 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor 

LA40 i nabospor maks. 
400 m. 

 

Banedanmark Major  

10 1 (Ringsted) – 

(Fjenneslev) 

 

NFSP0542 

Sporfornyelse 

(Ringsted)-

(Slagelse) 

Afvandingsarbejder 15 døgn  12/8 kl. 04:00 – 

26/8 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor 

Banedanmark Major  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 

 

 

 
 

11 1 (Slagelse) – 
(Forlev) 

 

NFSP0541  
Slagelse - Korsør 

Ballastrensning samt ny 
sporkasse med RPM, 

kørestrømsarbejder,  

sikringsarbejder 

 

7 døgn  7/7 kl. 22:00 –  
13/7 kl. 20:00 

Enkeltsporsdrift  
 

LA80 i nabospor 

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 

 

Banedanmark Major  

12 1 (Slagelse) – 

(Korsør) 

 

NFSP0541  

Slagelse - Korsør 

Ballastrensning og ny 

sporkasse med RPM,  

sporsænkninger, 

udveksling af spsk. 

01a/b, udskiftning af 

skærmtag ved bro 
15656, kørestrøms-

arbejder, 

sikringsarbejder 

 

8 døgn  13/7 kl. 20:00 –  

22/7 kl. 04:00 

Totalspærring Banedanmark Major  

13 1 (Slagelse) – 

Forlev 

NFSP0541  

Slagelse - Korsør 

Ingen aktiviteter, men 

reduceret hastighed pga. 

broer uden DSM 

 

3 døgn  22/7 kl. 04:00 – 

25/7 kl. 04:00 

LA80 i begge spor Banedanmark Major  

14 1 (Korsør) – 

(Forlev) 

 

NFSP0541  

Slagelse - Korsør 

Sporsænkning, 

kørestrømsarbejder, 

sikringsarbejder 

5 døgn  22/7 kl. 04:00 - 

27/7 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor 

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 
 

Banedanmark Major  

15 1 Forlev – 

(Korsør) 

 

NFSP0541  

Slagelse - Korsør 

Ballastrensning samt ny 

sporkasse med RPM, 

kørestrømsarbejder, 

sikringsarbejder 

 

16 døgn  27/7 kl. 04:00 –  

12/8 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor  

LA40 i nabospor maks. 

400 m. 

Banedanmark Major  

16 1 Forlev – 

(Korsør) 

NFSP0541  

Slagelse - Korsør 

Ingen aktiviteter, men 

reduceret hastighed pga. 

broer uden DSM 

 

3 døgn  12/8 kl. 04:00 - 

15/8 kl. 04:00 

LA80 i nabospor samt 

Forlev spor 2 

Banedanmark Major  

17 1 (Slagelse) – 

Forlev 

 

NFSP0541  

Slagelse - Korsør 

Ballastrensning samt ny 

sporkasse med RPM, 

kørestrømsarbejder, 

sikringsarbejder 
 

15 døgn  12/8 kl. 04:00 –  

26/8 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  

 

LA80 i nabospor  

LA40 i nabospor maks. 
400 m. 

Banedanmark Major  

18 1 (Slagelse) – 
Forlev 

 

NFSP0541  
Slagelse - Korsør 

Ingen aktiviteter, men 
reduceret hastighed pga. 

broer uden DSM 

 

2 døgn  26/8 kl. 04:00 - 
28/8 kl. 04:00 

LA80 højre spor samt 
Forlev spor 2 

Banedanmark Major  

19 1 Korsør station Hastighedsopgraderi

ng 

Udskiftning af sporskifter  

 

8 døgn  13/7 – 22/7 Totalspærring Sund og Bælt High  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

20 1 (Sprogø) – 

(Nyborg) 

 

 

 

Hastighedsopgraderi

ng 

Ændring af 

køreledningsophæng 

 

 

8 døgn  13/7 – 22/7 Totalspærring Sund og Bælt High  

21 2 Nykøbing 

Falster Vest – 

Rødby Færge 

 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Udvidelse til to spor og 

forbindelse til Femern 

forbindelsen 

1 år Hele året 

og frem til 

2029 

1/1 – 31/12 Totalspærring, ekskl. 

Lollandsbanen 

Banedanmark Major  

22 2 Nykøbing 
Falster – 

Nykøbing 

Falster Vest 

 

Ringsted Femern 
Banen, fase II 

Spor, spuns og 
broarbejder 

1 år  1/1 – 31/12 LA40 på maks. 500 
sammenhængende m. ad 

gangen. 

Banedanmark Major  

23 2 Nykøbing 

Falster Vest  

 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Broarbejder ved ny Kong 

Frederik IX’s bro  

(østligt vederlag) 

 

56 timer  5/1 – 8/1 Totalspærring af 

Lollandsbanen 

Banedanmark High  

24 2 Nykøbing 

Falster Vest  

 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Broarbejder ved ny Kong 

Frederik IX’s bro  

(østligt vederlag) 

 

56 timer  12/1-15/1 Totalspærring af 

Lollandsbanen 

Banedanmark High  

25 2 Nykøbing 

Falster Vest  
 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Broarbejder ved 

Prinsholmvej (ny bro) 

56 timer  8/3 – 11/3 Totalspærring af 

Lollandsbanen 

Banedanmark High  

26 2 Nykøbing 
Falster Vest  

 

Ringsted Femern 
Banen, fase II 

Sporarbejder syd for 
Nykøbing Falster station 

og på Nykøbing Falster 

Vest 

10 dage Påsken 22/3 – 1/4 Totalspærring af 
Lollandsbanen 

Banedanmark High  

27 2 Nykøbing 

Falster Vest  

 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Broarbejder ved ny Kong 

Frederik IX’s bro (vestligt 

vederlag) 

56 timer  21/6 - 24/6 Totalspærring af 

Lollandsbanen 

Banedanmark Medium  

28 2 Nykøbing 

Falster Vest  

 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Broarbejder ved ny Kong 

Frederik IX’s bro (vestligt 

vederlag) 

 

  5/7 – 8/7 Totalspærring af 

Lollandsbanen 

Banedanmark Medium  

29 2 Nykøbing 

Falster Vest  

 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Broarbejder ved ny Kong 

Frederik IX’s bro (vestligt 

vederlag) 

 

  12/7 – 15/7 Totalspærring af 

Lollandsbanen 

Banedanmark Medium  

30 2 Nykøbing 

Falster Vest  
 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Skæring/dykning af 

spunsvægge (ca. 400 m) 
samt fjerne gammelt 

fundament fra bro over 

Østerbrogade 

 

14 dage  4/10 – 21/10 Totalspærring af 

Lollandsbanen 

Banedanmark High  

31 2 Nykøbing 

Falster Vest  

 

Ringsted Femern 

Banen, fase II 

Broarbejder ved ny Kong 

Frederik IX’s bro 

56 timer  22/11 – 25/11 Totalspærring af 

Lollandsbanen 

Banedanmark Medium  

32 5 (Holbæk) - 

Regstrup 

 

Elektrificerings-

programmet 

Broarbejde 56 timer  24/5 – 27/5 Totalspærring Banedanmark Medium  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

33 5 Kalundborg– 

Holbæk 

Ny bro Regstrup Broarbejde 10 timer Vinter 2024 28/02 – 29/02 Totalspærring  Banedanmark Medium (dog 

mindre end 24 

timer) 

 

34 5 Værslev – 

Kalundborg 

 

NOVO tunnel NOVO tunnel 7 døgn  16/1 - 22/1 Totalspærring NOVO High  

35 6 Lellinge – 

(Ringsted) 

Landsdækkende 

sporjustering 

Maskinel justering 3*10 timer  13/7-22/7 Totalspærring Banedanmark Medium  

36 10 København H – 

Østerport  

Kloak/afvanding  Afvanding 53 timer  6/1-8/1 Totalspærring i Boulevard 

tunnelen  

Banedanmark  Medium  

37 11 (Kalvebod) – 

(Hvidovre 

Fjern) 
 

METRO Metroarbejder 7 uger  1/7 – 18/8 Enkeltsporsdrift Metroselskabe

t 

High  

38 11 Kastrup 
station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 
Station  

Indløftning af bro 54 timer  30/3 – 31/3 Spærring af spor 11 og 12,  
alle tog via spor 1 og 2 

Sund og Bælt Medium  

39 11 Kastrup 

station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station  

Svejsning af bro 54 timer  6/4 – 7/4 Spærring af spor 11 og 12,  

alle tog via spor 1 og 2 

Sund og Bælt Medium  

40 11 Kastrup 

station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station  

Indløftning af 

Rulletrapper 

54 timer  13/4 – 14/4 Spærring af spor 11 og 12,  

alle tog via spor 1 og 2 

Sund og Bælt Medium  

41 11 Kastrup 

station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station  

Indløftning af Trapper 54 timer  27/4 – 28/4 Spærring af spor 11 og 12,  

alle tog via spor 1 og 2 

Sund og Bælt Medium  

42 11 Kastrup 

station 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station  

Spor-, Kørestrøm- og 

sikringsarbejder ved 

kommende transversal 

13 døgn  16/6 – 29/6 Spærring af spor 1 og 2, 

øst for perron alle tog 

til/fra Sverige via spor 11 

og 12 

 

Sund og Bælt Major  

43 11 Kastrup 
station 

Ny Kastrup Lufthavn 
Station  

Arbejder på perron med 
støjbegræsning og 

montage af glasvæg 

21 døgn  29/6 – 20/7 Spærring af spor 2, ved 
perron  

alle tog via spor 1, 11 og 

12 (med ny perroner) 

 

Sund og Bælt Major  

44 11 Kastrup 

station 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station     

Arbejder på perron med 

støjbegræsning og 

montage af glasvæg 

 

21 døgn  20/7 – 10/8 Spærring af spor 1, ved 

perron  

alle tog via spor 2, 11 og 

12 

Sund og Bælt Major  

45 11 Københavns 

Lufthavn 

Kastrup 

(ekskl.) – 

Peberholm 
(inkl.) 

 

Vedligehold Vedligehold af 

Øresundsbroen 

48 timer  15/3 kl. 20.00  

 -  

17/3 kl. 20.00 

Totalspærring Trafikverket Medium  

46 21 Odense – 

Svendborg 

 

Etablering af 

Accodræn 

Sporarbejde 54 timer Pinse 17/5 - 21/5 Totalspærring Banedanmark Medium  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

47 23 Vejle – 

(Horsens)  

 

Forberedende 

arbejde 

Elektrificering  

Bro 20596, 20660 

 

Broarbejde 56 timer 

Weekend 

 22/3-25/3 Totalspærring  

 

Banedanmark Medium  

48 23 Vejle – 

(Horsens)  

 

Forberedende 

arbejde 

Elektrificering  

Bro 20596, 20660 

Broarbejde 5 døgn  28/3-01/4 Totalspærring  

 

Banedanmark Medium  

49 23 Vejle – 
(Horsens) 

Forberedende 
arbejde 

Elektrificering  

Bro 20596, 20660 

Broarbejde 2*56 timer 
Weekend 

 05/4-08/4 
12/4-15/4 

17/5-20/5 

Totalspærring  
 

Banedanmark Medium  

50 23 Vejle – 

(Horsens) 

 

Broarbejde Forberedende arbejde EP 

bro 20596, 20660 + 

20852 

Forberedelse + afslutning 

af Omisolering 

2 * Weekend 56 

timer 

 07/6-10/6 + 

26/7-29/7 

Totalspærring Banedanmark Medium  

51 23 (Hedensted) – 

Vejle  

 

Omisolering af broer 3 broer skal om isoleres 3 uger  14/6-5/7 Enkeltsporsdrift Banedanmark Major  

52 23 Vejle – 

(Hedensted)  

 

Omisolering af broer 3 broer skal om isoleres 3 uger  5/7-26/7 Enkeltsporsdrift Banedanmark Major  

53 23 (Hørning) – 

(Aarhus)  

Broarbejde Forberedende arbejde til 

Omisolering af bro 

2 * Weekend 56 

timer 

 07/6-10/6 + 

26/7-29/7 

Totalspærring Banedanmark Medium  

54 23  Aarhus – 

(Hørning) 
+ Spor 40  

Aarhus H – 

Helhedsløsningen 
+ omisolering af 

broer 

Prøvegravninger/omlægn

inger 
 

3 uger  05/7-26/7 Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark Major  

55 23  (Hørning) - 

Aarhus + Spor 

50 

Aarhus H – 

Helhedsløsningen 

+ omisoleringer af 

broer 

Prøvegravninger/omlægn

inger 

 

  

 

 

14/6-05/7 Enkeltsporsdrift 

 

Banedanmark Major  

56 23 + 

24 

Aarhus 

Perronspor 4-8 

Aarhus H - 

Helhedsløsningen 

Prøvegravninger/omlægn

inger 

 

4 uger April-

Oktober 

 Totalspærring af 

Perronspor, alle tog kan 

gennemføres uden at 

aflyse tog, reduktion i 

parkering på Aahus H: der 

tillades ikke parkering på 
Aarhus H. Dagspærring 

der tages et spor ud af 

gangen 

Jernbanevirksomheder 

inddrages 1. kvartal 2023 i 

planlægningen, hvor 

datoen fastlægges. 

Banedanmark Major  

57 23 + 

24 

Aarhus 

Perronspor 2-3 

Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægn

inger 

 

3 uger Oktober-

december 

 Totalspærring af 

Perronspor, alle tog kan 

gennemføres uden at 

aflyse tog, reduktion i 
parkering på Aahus H: der 

Banedanmark High  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

tillades ikke parkering på 

Aarhus H. Dagspærring 

der tages et spor ud af 

gangen 

Jernbanevirksomheder 
inddrages 1. kvartal 2023 i 

planlægningen, hvor 

datoen fastlægges. 

58 24 (Aarhus H) – 

(Randers) 

 

Forberedende 

arbejde 

Elektrificering  

 

Broarbejde, udvidelse af 

motorvejsbro, 

højspændingsledninger 

56 timer +  

 

76 timer 

 26/4-27/4 

+ 

9/5-11/5 

Totalspærring Banedanmark Medium  

59 24 (Aarhus H) – 

(Hinnerup) 

Forberedende 

arbejde 

Elektrificering  

 

Hævning af 

højspændingsmaster km 

118,57 + 119,54 + 

120,91  

 

16 døgn  26/7-12/8 Totalspærring  3. part High  

60 24 (Aarhus H) – 

(Hinnerup) 

Udbygning af E45 Sideudvidelse 56 timer  21/6 – 24/6 Totalspærring 

 

Vejdirektoratet  

 

Medium  

61 24 (Aarhus H) – 

(Hinnerup) 

Udbygning af E45 Sideudvidelse 16 døgn  26/7-12/8 Totalspærring 

 

Vejdirektoratet  

 

High  

62 24 Langå station  

 

Sporfornyelse, 

hastighedsopgraderi
ng Langå – Aalborg, 

perronarbejder 

Langå St  

Spor- og nedbrydning af 

perrontunnel på Langå 
Station.  

1 uge  24/6 – 1/7 Totalspærring af spor 2 og 

3.  

Banedanmark Major  

63 24 Langå station  Sporfornyelse, 

hastighedsopgraderi

ng Langå – Aalborg, 

perronarbejder 

Langå St  

Spor og perronopbygning 

spor 3 og 4 

25 dage  1/7 – 26/7 Totalspærring spor 3 og 4 

 

Banedanmark Major  

64 24 Langå – 

Randers 

 

Geoteknik Ledningskryds 16 døgn  26/7-12/8 Totalspærring  3. part High  

65 24 Randers – 

Fårup – Hobro 

Forberedende 

arbejde 

Elektrificering  
 

Hævning af 

højspændingsmaster km 

180,31 + 185,08  
 

16 døgn  26/7-12/8 Totalspærring  3. part High  

66 24 Fårup – Hobro 
– Skørping 

Ny stibro Broarbejder v. Hobro st. 56 timer  20/9 – 23/9 Totalspærring Mariagerfjord 
Kommune 

 

Medium  

67 24 + 

25 

 

 

 

(Hinnerup) – 

(Lindholm) 

 

 

Sporfornyelse, 

hastighedsopgraderi

ng Langå – Aalborg 

 

Perronarbejder 

Langå St 

  

Sporarbejder Langå st. 

og Aalborg St, Fjernelse 

af perrontunnel under 

spor. 

 

 

56 timer  21/6 – 24/6 Totalspærring Banedanmark Medium  

68 24+ 

25 

Aalborg + 

Aalborg -

Lindholm 
 

Sporfornyelse,  Aalborg Station spsk 

75a/b frem til 63a, spor 

17, 100 gruppen og spor 
25, 27 og 27a. 

34 døgn  14/6-21/6 + 

24/6-26/7 

Enkeltsporsdrift, kun et 

spor til/fra Lindholm  

 

Banedanmark Minor  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

 

 Aalborg: Godstog der er 

kun spor 22 som tog fra 

syd ankommer i, derfra 

rangeres på havn, ingen 

rundløb er muligt på 
Aalborg st. 

Tib 25 alle tog udrangeres 

fra Ab 

69 24-

25-

32 

(Aarhus) – 

Hjørring syd  

Sporfornyelse, 

hastighedsopgraderi

ng Mundelstrup – 

Aalborg, 

perronarbejder 

Langå st samt SP 

implementering. 

sporudvidelse 

Hjørring syd 

Optagning af sporskifter i 

Mundelstrup. Ilægning af 

sporskifter i Lindholm og 

DSB værksted. 

Udskiftning af sporskifter 

i Skørping. Spor- og 

perronarbejder Langå. 

Sporarbejder Aalborg St,  

Broarbejder på 7 broer 
på strækning Hobro - 

Aalborg 

SP arbejder på Langå - 

Aalborg. 

Sporforlængelse Hjørring 

syd. 

Efter dette stadie åbnes i 

SP regi. + 

motorvejsbroer se 
særskilt indmelding 

 

18 dage  26/7 – 12/8 Totalspærring  

 

Alle tog fra Viborg vendes i 

Ulstrup 

Banedanmark High  

70 24 + 

25 

(Hobro) - 

Hjørring syd 

 

Sporfornyelse, 

hastighedsopgraderi

ng Aalborg St.  

 

Signalprogrammet 

implementering 

Sporarbejder Aalborg St. 

Sporforlængelse Hjørring 

syd. 

 

 

Signalprogrammet 

arbejder på Aalborg 

station 

56 dage  12/8 – 7/10 Totalspærring 

  

 

Banedanmark Major  

71 24 + 

32 

Langå St.  

 

Sporfornyelse, 

hastighedsopgraderi

ng og perronarbejder 
Langå St samt SP 

implementering 

Spor- og perronarbejder 

Langå St,  

 
Signalprogrammet 

arbejder på Langå 

Station 

42 dage  12/8 – 23/9 Totalspærring af spor 1 og 

2. 

Tib 32: tog til / fra Viborg 
vendes i Ulstrup 

Banedanmark Major  

72 25 Hjørring 

station 

Sporombygning Spor 15 fra etcs stop-

mærke 020 -033. 

Spor 1 fra etcs 

stopmærke 034-007 + 

016-027 

spor 3 

 

73 dage  26/7 – 7/10 Totalspærring,  

 

 

Banedanmark Major  

73 25 Kvissel station Sporfornyelse Sporarbejder mm. 56 timer 3 kvartal  Totalspærring  

 

Banedanmark Medium  

74 25 Kvissel station Sporfornyelse Sporarbejder mm. 7 døgn 3 kvartal  Enkeltsporsdrift  

 

Banedanmark Minor  
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75 25 Kvissel station Sporfornyelse Sporarbejder mm. 56 timer 3 kvartal  Totalspærring 

 

Banedanmark Medium  

76 25 Kvissel station Sporfornyelse Sporarbejder mm. 56 timer 3 kvartal  Totalspærring 

 

 

Banedanmark Medium  

77 26 (Fredericia) -

(Taulov)  

Sporfornyelse  

Fredericia – Padborg 

Ballastrensning og 

sporkasse 

 

24 døgn  31/5 – 23/6 Enkeltsporsdrift Banedanmark Major  

78 26 (Lunderskov) - 

(Vamdrup)  

 

Sporfornyelse  

Fredericia – Padborg 

Ballastrensning, 

afvanding og sporkasse 

24 døgn  21/7 – 14/8 Enkeltsporsdrift Banedanmark Major  

79 26 Tinglev station 

 

Sporfornyelse  

Fredericia – Padborg 
 

Ballastrensning og 

sporkasse 

13 døgn  12/6 - 24/6 Spærring af spor 1 og 2. 

Enkeltsporsdrift Rødekro -
Tinglev 

 

Banedanmark Major  

80 26 (Vamdrup) –

(Lunderskov)  

 

Sporfornyelse  

Fredericia – Padborg 

Ballastrensning og 

sporkasse 

21 døgn  25/6 – 15/7 Enkeltsporsdrift 

Perioder med forhindret 

adgang til Vm 

Banedanmark Major  

81 26 Vojens station 

 

Sporfornyelse  

Fredericia – Padborg 

Ballastarbejder, 

sporkasse og 

ballastmåtter 

 

5 døgn  16/7 – 20/7 Spærring af spor 1 og 2. 

Enkeltsporsdrift Rødekro-

Vamdrup 

 

 

Banedanmark Major  

82 26 Vojens station  

 

Sporfornyelse  

Fredericia – Padborg 

Ballastarbejder, 

sporkasse og 

ballastmåtter 

 

12 døgn  21/7 – 1/8 Spærring af spor 3 

Enkeltsporsdrift Vojens - 

Rødekro 

Banedanmark Minor 

(Medtages da 

der er 

indflydelse på 

adgangen til 
Spor 4, som er 

udlejet)  

 

83 26 (Kolding) –

(Lunderskov) 

Sporfornyelse  

Fredericia – Padborg 

Skinne-svelleudveksling, 

sporkasse og 

ballastmåtter samt 

ballastrensning 

 

22 døgn  31/5 – 21/6 Enkeltsporsdrift Banedanmark Major  

84 26 (Vojens) -

Rødekro  

Sporfornyelse  

Fredericia – Padborg 

Skinne-svelleudveksling, 

sporkasse og 

ballastmåtter samt 

ballastrensning 

25 døgn 

 

 21/7 – 14/8 Enkeltsporsdrift Vojens – 

Rødekro 

 

Spærring af spor 3 

Rødekro station 
 

Banedanmark Major  

85 26 (Tinglev) – 
(Padborg) 

 

Broarbejde  Broarbejder  4 døgn  16/7-20/7 Totalspærring Banedanmark Major  

86 26 (Tinglev) – 

Padborg 

 

Vedligeholdelses-

opgaver 

Svejse og skinneopgaver  

 

56 timer  17/05 kl. 23.00 

-  

20/05 kl. 05.00 

Totalspærring Banedanmark Major  

87 29 Lunderskov - 

(Vejen)  

 

Brorenovering  24 døgn  21/7 – 14/8 Enkeltsporsdrift Banedanmark Less than minor 

(Medtages da 

varigheden 

kræver en 
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korrigeret 

køreplan) 

88 29 + 

30 + 

31 

Esbjerg – 

(Lunderskov) 

+ Bramming. – 

Ribe 

Signalprogram Udrulning af Sp 8 døgn + 8 timer  24/3-02/4 Totalspærring: 

Esbjerg – Lunderskov + 

Esbjerg – Ribe +  

Esbjerg – Esbjerg nord 

Banedanmark Major  

89 30 (Ribe) – 

(Skærbæk) 

 

Broarbejde Omisolering 21 døgn  15/4-06/5 Totalspærring 

 

Banedanmark Major  

90 30 (Ribe) - 

Tønder grænse 

 

Signalprogram Udrulning af 

Signalprogrammet 

21 døgn  15/4-06/5 Totalspærring 

 

Banedanmark Major  

91 32 Langå station  
 

Sporfornyelse, 
hastighedsopgraderi

ng Langå – Aalborg, 

perronarbejder 

Langå St  

Spor- og nedbrydning af 
perrontunnel på Langå 

Station.  

1 uge  24/6 – 1/7 Totalspærring af spor 2 og 
3. alle tog skal i spor 1 

Banedanmark High  

92 33 (Gødstrup) – 

(Holstebro) 

Broarbejde Omisolering 28 døgn  07/7-05/8 Totalspærring 

 

Banedanmark High  

93 35 (Silkeborg) –

(Funder) 

 

Afvanding Afvandingsarbejder pga 

uroligt spor 

9 døgn  27/7-04/8 Totalspærring 

 

Banedanmark High  

 


