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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse 

 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering jf. 

Anneks VII 

1 1 Ringsted (inkl.) – 

Slagelse (inkl.) 

 

Ombygning mellem 

Ringsted og Slagelse 

Spor og broarbejder 

Ringsted - Slagelse 

9 uger sommerferie 1/6 – 4/8 Enkeltsporsdrift,  Banedanmark Major 

2 1 Ringsted (inkl.) – 

Slagelse (inkl.) 

 

Ombygning mellem 

Ringsted og Slagelse 

Spor og broarbejder 

Ringsted - Slagelse 

8 dage sommerferie Ukendt, 

sommerferie 

8 dages Totalspærring Banedanmark High 

3 2 Nykøbing Falster 

Vest (inkl.). 

– Rødby Færge 

(inkl.). 

 

RFB Fase II Sporarbejder syd for Nykøbing 

Falster Vest 

365 dage Hele året og frem til 

2029 

1/1 – 31/12 Totalspærring ekskl. 

Lollandsbanen 

Banedanmark Major 

4 2 Nykøbing Falster 

Vest (inkl.). 

 – Nykøbing 

Falster (inkl.). 

 

 

Ringsted Femern Banen Spor ombygning 10 dage Påske 23/3 – 1/4 Totalspærring 

Lokaltog kan ikke 

komme til Nykøbing 

Falster  / Nykøbing 

Falster Vest 

Banedanmark High 

5 2 Nykøbing Falster 

(inkl.). 

– Nykøbing 

Falster Vest 

(inkl.). 

 

 

RFB Fase II Ombygning Nykøbing Falster 

Vest og udrustning med ERTMS 

3 uger Omkring efterårsferien 4/10 – 28/10 Totalspærring inkl. 

Lollandsbanen 

Banedanmark High 

6 2 Nykøbing Falster RFB Fase II Drænarbejder mellem sydlig 

ende af spor 2 og 3 

56 timer Påsken 31/3 – 3/4 Sporspærring spor 2 

og 3 syd, tog fra nord 

kan benytte spor 1, 2, 

3 og 4. Lollandsbanen 

spærret 

 

Banedanmark Medium 

7 2 Nykøbing Falster RFB Fase II Udveksling af sporkasse spor 3 4 uger Henover Påsken 22/3 – 22/4 Sporspærring spor 3 

syd, 

tog fra nord kan 

benytte spor 3 og 4, 

Lollandsbanen kan 

benytte spor 1 og 2 

 

Banedanmark High 

8 2 Nykøbing Falster 

(inkl.). 

– Nykøbing 

Falster Vest 

(inkl.). 

 

RFB Fase II Skæring/dykning af E2011 

spunsvægge (ca. 400 m) 

Fjerne gammelt fundament fra 

bro over Østerbrogade 

14 dage Efterår 4/10 – 21/10 Totalspærring inkl. 

Lollandsbanen 

Banedanmark High 

9 2 Nykøbing Falster 

(inkl). 

– Nykøbing 

Falster Vest (inkl). 

 

 

RFB Fase II 1) Klappillen: Etablering af 

spuns til byggegrube 

 

2) Anslagspille: Etablering af 

spuns til byggegrube 

 

3) Anslagspille: Nedbrydning af 

nødvendige arbejder 

6 x 56 timer Vinter/forår/sommer  Spærring af 

Lollandsbanen 

Banedanmark Medium 
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse 

 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering jf. 

Anneks VII 

Klappillen: Nedbrydning af 

øverste klapdæk. 

 

4) Anslagspille: Nedbrydning af 

nødvendige arbejder.  

Klappillen: Nedbrydning af 

mellemste dæk 

 

5) Anslagspille: Nedbrydning af 

nødvendige arbejder.  

Klappillen: Nedbrydning af 

fundament forbindelse 

 

6) Montage af klapfag 

 

10 2 Nykøbing Falster 

(inkl). 

– Nykøbing 

Falster Vest (inkl). 

 

RFB Fase II Anslagspille: Nedbrydning af 

nødvendige arbejder.  

Klappillen: Nedbrydning af gavl 

/ vægge 

96 timer / 4 dage Vinter/forår/sommer  Spærring af 

Lollandsbanen 

Banedanmark Medium 

11 6 København G – 

Vigerslev  

Spor 23 (1. 

hovedspor) 

 

Do Stadie 8.1: 

Forstærkning af eksisterende 

spunsvæg v. spor 23 

Lang 

weekendspærring 

 

55 timer 

Efterår 2024 Pt. ukendt Totalspærring, 

Toggang omlægges 

Metrosleskabet 

I/S 

Medium 

12 6 København G – 

Vigerslev  

Spor 23 (1. 

hovedspor) 

 

Do Stadie 8.2: 

Forstærkning af eksisterende 

spunsvæg v. spor 23 

Lang 

weekendspærring 

 

55 timer 

Efterår 2024 Pt. ukendt Totalspærring, 

Toggang omlægges 

Metrosleskabet 

I/S 

Medium 

13 11 Kalvebod – 

Vigerslev 

Spor 21 og 22 

 

Tilslutningsløsning 

mellem Ny Ellebjerg 

fælles concourse og 

nye perroner på 

Øresundsbanen 

(MS projekt: CRSH7) 

 

Stadie 7: 

Fjernelse af sporafstivning, 

etablering af udkragede bjælke 

og reetablering af spor 

 

2 uger Sensommer/efterår 

2024 

Pt. ukendt Totalspærring, 

Toggang omlægges 

 

Ophævelse af LA40 

Metrosleskabet 

I/S 

High 

14 11 Kalvebod – 

Vigerslev 

Spor 21 og 22 

 

Do Stadie 9: 

Indløftning af rulletrapper og 

faste trapper 

 

Lang 

weekendspærring 

 

55 timer 

Vinter 2024 / Foråret 

2025 

Pt. ukendt Totalspærring, 

Toggang omlægges 

Metrosleskabet 

I/S 

Medium 

15 11 Kastrup station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Stadie 4.2: Etablering af 

sporskifte transversal og 

støjdæmpning 

13 døgn  13/6 – 26/6 Spærring af spor 1 + 

2, alle tog via spor 

11+12 

 

Sund og Bælt High 

16 11 Kastrup station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Stadie 4.3: Støjdæmpning over 

spor 1 

10 døgn  26/6 – 6/7 Spærring af spor 1, 

alle tog via spor 

2+11+12 

 

Sund og Bælt High 

17 11 Kastrup station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Stadie 4.5: Støjdæmpning over 

spor 2 

10 døgn  7/7 – 17/7 Spærring af spor 2, 

alle tog via spor 

1+11+12 

 

Sund og Bælt High 
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse 

 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering jf. 

Anneks VII 

18 23 Vejle (inkl.) – 

Hedensted 

(ekskl.) / 

Hedensted 

(ekskl.) – Vejle 

(inkl.) 

 

Omisolering af broer 3 broer skal om isoleres 2*3 uger 3 kvartal 5/7 – 19/8 Reduceret drift 

imellem Vejle og 

Hedensted 

Banedanmark High 

19 23 + 24 Aarhus spor 600, 

702-709, 800 

Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

+ 

Fundering/rejsning af master 

4 uger 

+ 

4 uger 

2 kvartal 29/4 – 20/5 

+ 

18/11 – 15/12 

Dagspærring 

der tages et spor ud af 

gangen, dvs. kørsel 

til/fra prist vil der 

komme ændringer til 

 

Banedanmark High 

20 23 + 24 Aarhus spor 405-

407 

Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

 

2 uger 2 kvartal 21/5 – 09/6 Dagspærring 

der tages et spor ud af 

gangen, 

 

Banedanmark High 

21 23  Aarhus (inkl.) -

Hørning (ekskl.) + 

Aarhus spor 40 

Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

 

3 uger 2 kvartal 10/6 – 30/6 Alle tog venstre spor 

Aarhus - Hørning,  

4 tog i begge 

retninger 

døgnspærring 

 

Banedanmark High 

22 23  Hørning (ekskl.) -

Aarhus (inkl.) + 

Aarhus Spor 50 

Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

 

3 uger 3 kvartal 01/7 – 21/7 Alle tog venstre spor 

Hørning – Aarhus,  

4 tog i begge 

retninger 

døgnspærring 

 

Banedanmark High 

23 23 + 24 Aarhus 

perronspor 4-8 

Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

 

4 uger 3 kvartal 22/7 – 18/8 Dagspærring 

der tages et spor ud af 

gangen 

 

Banedanmark High 

24 24 Aarhus spor 20  Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

 

3 uger 3 kvartal 19/8 – 08/9 Dagspærring kørsel af 

venstre spor Brabrand 

– Aarhus 

 

Banedanmark High 

25 23 + 24 Aarhus spor 30 + 

spor 40/80 / 80 

Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

 

2 uger 3 kvartal 09/9 – 22/9  Dagspærring kørsel af 

venstre spor Aarhus -

Brabrand. ingen kørsel 

til/fra tib 23 til spor 

405,406,407 

 

Banedanmark High 

26 24 Aarhus spor 20  Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

 

3 uger 4 kvartal 23/9 –13/10  Dagspærring kørsel af 

venstre spor Brabrand 

– Aarhus 

 

Banedanmark High 

27 23 + 24 Aarhus spor 30 + 

spor 40/80 / 80 

Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

 

2 uger 4 kvartal 14/10-27/10 Dagspærring kørsel af 

venstre spor Aarhus -

Brabrand. ingen kørsel 

til/fra tib 23 til spor 

405,406,407 

Banedanmark High 
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse 

 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering jf. 

Anneks VII 

28 24 Aarhus spor 80 

40/80 

Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

 

2 uger 4 kvartal 28/10-10/11 Dagspærring, ingen 

kørsel til/fra tib 23 til 

spor 405,406,407 

 

Banedanmark High 

29 24 Aarhus 

perronspor 2-3 

Fornyelse Aarhus H Prøvegravninger/omlægninger 

 

3 uger 4 kvartal 11/11-30/11 Dagspærring 

der tages et spor ud af 

gangen, 

 

Banedanmark High 

30 23 + 24 Aarhus 

perronspor 4-8 

Fornyelse Aarhus H Perronarbejder 39 uger 4 kvartal 16/12 -2025 Døgnspærring, 

der tages et spor ud af 

gangen, ingen 

parkering på Aarhus H 

(perronspor). 

 

Banedanmark Major 

31 24 + 25 

 

 

 

Hadsten (ekskl.) – 

Lindholm (ekskl.) 

 

 

Sporfornyelse, 

hastighedsopgradering 

Langå – Aalborg, 

perronarbejder Langå 

St. 

  

Sporarbejder Langå st. og 

Aalborg St, Fjernelse af 

perrontunnel under spor. 

 

 

56 timer 2 kvartal 21/6 – 24/6 Totalspærring, alle tog 

delaflyses imellem 

Hadsten og Lindholm 

Banedanmark Medium 

32 24+ 25 Aalborg (inkl. 

nordlige del af 

stationen) + 

Aalborg (inkl.) 

Lindholm (ekskl.) 

 

Sporfornyelse, 

hastighedsopgradering 

Langå – Aalborg, 

perronarbejder Langå 

St  

Aalborg Station s sporskifter 

75a/b frem til 63a, spor 17, 100 

gruppen og spor 25, 27 og 27a. 

 

34 dage 2 + 3 kvartal 24/6 – 26/7 Tib 24: reduceret drift, 

der er spor 3 og spor 4 

til trafikafvikling for p-

tog, spor 1 kan bruges 

til fra tib 25. Godstog 

der er kun spor 22 

som tog fra syd 

ankommer i, derfra 

rangeres på havn, 

ingen rundløb er 

muligt på Aalborg st. 

Tib 25 alle tog 

udrangeres fra 

Aalborg 

 

Banedanmark Major 

33 24 Langå Station  

 

Sporfornyelse, 

hastighedsopgradering 

Langå – Aalborg, 

perronarbejder Langå 

St  

Spor- og nedbrydning af 

perrontunnel på Langå Station.  

1 uge 2 kvartal 24/6 – 1/7 Spærret spor 2 og 

spor 3. 

Reduceret drift, alle 

tog Aarhus – Aalborg 

spor 4, alle tog Ab-Ar 

spor 1. Tog til fra 

Viborg spor 1. 

særkøreplan skal laves 

 

Banedanmark High 

34 24 Langå Station  Sporfornyelse, 

hastighedsopgradering 

Langå – Aalborg, 

perronarbejder Langå 

St  

Spor og perronopbygning spor 

3 og 4 

25 dage 3 kvartal 1/7 – 26/7 Spærret Langå spor 3 

og spor 4. 

Reduceret drift, alle 

tog Aarhus – Aalborg 

spor 1, alle tog 

Aalborg – Aarhus spor 

2. Tog til fra Viborg 

spor 1 eller 2.  

særkøreplan skal laves 

 High 



Netredegørelsen 2023 | Bilag 3.5B       12 

 

Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse 

 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering jf. 

Anneks VII 

35 24 + 25 

+ 52 

Aarhus (ekskl.) – 

Hjørring syd 

(inkl.) + Lindholm 

– Aalborg - 

Lufthavn 

Sporfornyelse, 

hastighedsopgradering 

Mundelstrup – Aalborg, 

perronarbejder Langå 

st. samt SP-

implementering. 

sporudvidelse Hjørring 

syd 

Optagning af sporskifter i 

Mundelstrup. Ilægning af 

sporskifter i Lindholm og DSB 

værksted. Udskiftning af 

sporskifter i Skørping. Spor- og 

perronarbejder Langå. 

Sporarbejder Aalborg St,  

Broarbejder på 7 broer på 

strækning Hobro - Aalborg 

SP arbejder på Langå - Aalborg. 

Sporforlængelse Hjørring syd. 

Efter dette stadie åbnes i SP 

regi. 

 

18 dage 3 kvartal 26/7 – 12/8 Totalspærring, alle tog 

aflyses imellem Aarhus 

og Lindholm 

Banedanmark High 

36 24 + 32 Langå St.  

 

Sporfornyelse, 

hastighedsopgradering 

og perronarbejder 

Langå St samt SP-

implementering 

Spor- og perronarbejder Langå 

St,  

 

SP arbejder på Langå Station 

42 dage 3 kvartal 12/8 – 23/9 Spærret spor 1 og 

spor 2. 

Reduceret drift, alle 

tog fra Aarhus-

Aalborg spor 4, alle 

tog fra Aalborg – 

Aarhus spor 3. der 

laves en midlertidig 

perron i Langå til/fra 

Viborg. 

 

Banedanmark Major 

37 24 + 25 

+ 52 

Svendstrup 

(ekskl.) – Hjørring 

syd (inkl.) + 

Lindholm – 

Aalborg - 

Lufthavn 

 

Sporfornyelse, 

hastighedsopgradering 

Aalborg St. samt SP-

implementering 

Sporarbejder Aalborg St. 

Sporforlængelse Hjørring syd. 

 

 

SP arbejder på Aalborg station 

56 dage 3 + 4 kvartal 12/8 – 7/10 Totalspærring fra 

Svendstrup – Hjørring 

alle tog delaflyses 

fra syd kan der køres 1 

tog ad gangen på 

hvert Spor Skørping – 

Svendstrup og retur. 

 

Banedanmark Major 

38 26 Rødekro (ekskl.) -

Tinglev (inkl.) 

 

 

Fredericia-Padborg 

 

Manuel sporombygning, 

Ballastrensning og 

svelleudveksling 

 

30 døgn Sommer 2024 11/6-10/7 

 

Spærres 1. hovedspor 

Rødekro-Tinglev spor 

1 og spor 2 i Tinglev 

Enkeltspordrift 

Rødekro – Tinglev 

 

Banedanmark Major 

39 26 Vamdrup (inkl.) -

Lunderskov (inkl.) 

 

Fredericia-Padborg 

 

Ballastrensning og 

svelleudveksling 

 

21 døgn Sommer 2024 21/6-10/7 

 

Højre spor Vamdrup – 

Lunderskov spærret. 

Enkeltspordrift 

Vamdrup – 

Lunderskov 

 

Banedanmark High 

40 26 Vojens (ekskl.) -

Rødekro (inkl.) 

 

 

Fredericia-Padborg 

 

Manuel sporombygning 

Ballastrensning og 

svelleudveksling 

 

12 døgn Sommer 2024 11/7-22/7 

 

Spærret: Rødekro – 

Vojens 1. hovedspor + 

Rødekro spor 3 

Enkeltspordrift Vojens 

– Rødekro 

 

Banedanmark High 

41 26 Lunderskov (inkl.) 

-Vamdrup (inkl.) 

Fredericia-Padborg 

 

Ballastrensning og 

svelleudveksling 

20 døgn Sommer 2024 01/6-20/6 

 

Højre spor Lunderskov 

– Vamdrup spærret. 

Banedanmark High 
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse 

 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering jf. 

Anneks VII 

 Enkeltspordrift 

imellem Lunderskov -

Vamdrup. 

 

42 26 Vojens  Fredericia-Padborg Ballastrensning og 

svelleudveksling 

5 døgn Sommer 2024 06/8-10/8 

 

Spærret Vojens spor 3. 

Enkeltspordrift 

Vamdrup – Rødekro 

 

Banedanmark Medium 

43 26 Fredericia (inkl.) -

Tinglev (inkl.) 

 

Fredericia-Padborg Ny sporkasse 8 døgn         

8 timer 

13/7 – 4/8 Koordineres 

med øst 

Totalspærring Banedanmark High 

44 26 Kolding (ekskl.) -

Lunderskov (inkl.) 

 

Fredericia-Padborg Ballastrensning og 

svelleudveksling 

21 døgn sommer 2024 11/7-31/7 

 

Højre spor Kolding – 

Lunderskov spærret. 

Enkeltspordrift Kolding 

– Lunderskov 

 

Banedanmark High 

45 26 Fredericia (inkl.) -

Taulov (ekskl.) 

 

Fredericia-Padborg Ballastrensning og 

svelleudveksling 

10 døgn Sommer 2024 01/6-10/6 

 

Spærret højre spor 

Fredericia – Taulov. 

Enkeltspordrift 

Fredericia – Taulov 

 

 Banedanmark High 

46 26 Rødekro(ekskl.) – 

Tinglev (ekskl.) 

 

Broarbejde  Bro  4 døgn 13/7 – 4/8 Koordineres 

med øst 

Totalspærring Banedanmark Medium 

47 29 Tjæreborg (ekskl.) 

– Esbjerg (inkl.) 

Fornyelse Esbjerg st. Udveksling af sporskifter 158 

a/b, Esbjerg st. 

4 døgn + en nat 2 kvartal 08/5 – 13/5 Begge hovedspor 

spærres Tjæreborg – 

Esbjerg. Alle tog 

delaflyses Bramming / 

Tjæreborg – Esbjerg 

 

Banedanmark Medium 

48 31 Guldager (ekskl.) 

– Esbjerg(inkl.) 

 

Fornyelse Esbjerg st. Udveksling af sporskifter 160 2 døgn 2 kvartal 18/5 – 20/5 Alle tog delaflyses 

Guldager – Esbjerg 

Banedanmark Medium 

49 29 + 31 Esbjerg  Fornyelse Esbjerg st. Fornyelse af spor 3 og spor 4  12 døgn 2 kvartal 08/5-20/5 Spor 4 kan ikke 

bruges, spor 3 kan kun 

bruges af 1 tog, 

sporskifter 125a/b kan 

ikke befares, reduceret 

drift på Esbjerg st. 

 

Banedanmark High 

50 29 + 31 Esbjerg  Fornyelse Esbjerg st. Fornyelse af spor 3 + 4, 

udveksling af sporskifter 125 

a/b 

4,5 døgn  2 kvartal 20/5-24/5 Spærret spor 3,4 og 

spor 5 er spærret pu-

signal H, E4, E5 til 

dværg-signal N, O,P 

spor 3 kan kun bruges 

af 1 togsæt  

 

Banedanmark Medium 

51 29 + 31 Esbjerg  Fornyelse Esbjerg st. Fornyelse af spor 3  56 timer 2 kvartal 24/5-27/5 Spærret spor 3 fra pu-

signal E3 til pu-signal 

H spor 3 kan kun 

bruges af 1 togsæt fra 

06-19  

Banedanmark Medium 
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse 

 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering jf. 

Anneks VII 

52 30 Ribe (ekskl.) – 

Skærbæk (ekskl.) 

Broarbejde Omisolering 21 døgn 3 kvartal 14/7-05/8 Spærret: hovedsporet 

imellem Ribe og 

Skærbæk, alle tog 

delaflyses imellem 

Ribe – Skærbæk. 

 

Banedanmark High 

53 33 Gødstrup (ekskl.) 

– Holstebro 

(ekskl.) 

 

Broarbejde Omisolering 28 døgn 3 kvartal 07/7-05/8 Alle tog delaflyses. 

 

Banedanmark High 
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse 

 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering jf. 

Anneks VII 

1 

 

820 Svanemøllen St. Køreledningsprojekt 

Østerport – Holte 

 

Ombygning af køreanlæg 7 dage Påsken 2024 27/3 – 2/4  Totalspærring Banedanmark x 

  


