

**Bilag 4.3 Terminsplan for Køreplan 2025 (K25)**

<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Deadline</b>
1.	Første dag til ansøgning af køreplansstudier	18. september 2023
2.	Opdateret information om infrastrukturarbejder 2024 og 2025	11. december 2023
3.	PaP (Pre arranged Paths) for international godstrafik offentliggøres hos RNE	08. januar 2024
4.	Ansøgningsfrist for ansøgning af køreplansstudier	15. januar 2024
5.	Sidste dag for svar til ansøgning af køreplansstudier	11. marts 2024
6.	Ansøgningsfrist for kapacitet til K25	08. april 2024
7.	Reservering af kanaler til infrastrukturarbejde	08. maj 2024
8.	Kapacitetstildeling med forbehold	01 juli 2024
9.	Jernbanevirksomhedernes høringsperiode slutter	02. august 2024
10.	Forhandlingsmøde / samordningsmøde	16. august 2024
11.	Endelig kapacitetstildeling for international trafik ansøgt i PCS	19. august 2024
12.	Endelig tildeling national trafik og trafik ikke ansøgt i PCS	13. september 2024
13.	Deadline for sene ansøgninger af kanaler	14. oktober 2024
14.	Besvarelse af sene ansøgninger af kanaler	11. november 2024
15.	Køreplan 2025 (K25) træder i kraft	15. december 2024
16.	Opdatering af infrastrukturarbejder 2025 og 2026	16. december 2024