

## Kabelarbejder mellem Odense og Fredericia ifm projekt Ballastsanering Vestfyh

Der er indhentet tilbud på forskellige arbejder ifm at sikre de eksisterende kabler på strækningen, trukket et nyt fiberkabel som erstatning for et af de kabler der ligger i jorden pt samt tilbud på, at få gravet trækrør ned i et tracé ca 4 m fra nærmeste skinne til brug for signalprogrammets fibre. Dette arbejde er medtaget under planlægningen af ballastsaneringsarbejdet under den forudsætning, at det er bedst at få optaget de kabler der ligger i jorden hvis der er risiko for, at de ligger for højt og få nedgravet kabelrør inden opstart på ballastsaneringen for at minimere risikoen for, at der graves kabler over ifm arbejdet med gener for trafikken til følge.

Trækning af nyt fiberkabel 36 km:

[redacted]	[redacted]	[redacted] indført i hytter som 12 fiber kabel jf tilbud
------------	------------	--

Opgravning af eksisterende kabler og tilsidelægge / ophænge ca 36 km:

[redacted]	Pris pr m	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Pris pr m	[redacted]	[redacted]

Nedgravning af trækrør 4 m fra nærmeste skinne 0,9m under SO 70 km:

[redacted]	Pris pr m	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Pris pr m	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Pris pr m	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Pris pr m	[redacted]	2 [redacted]

Knusning af krat/buske på 70 km:

[redacted]	[redacted] pr m
[redacted]	Kr. [redacted] pr timer
[redacted]	[redacted] / [redacted] pr dag

Der vedlægges de indhentede tilbud/underhåndsbud på ovennævnte opgaver samt en mail hvor jeg har oplistet nogle forhindringer der skal tages stilling til ifm arbejdet.

Du bedes melde tilbage til mig om hvorvidt der skal igangsættes nogle af arbejderne alternativt, om du selv tager kontakt til de forskellige entreprenører om hvorvidt vi vil gøre brug af deres tilbud. Denne tilbagemelding ønskes inden for de næste 8-10 dage for ikke at forhale processen ifh til ballastsaneringsprojektet og tilbagemeldingen til de bydende.

Med venlig hilsen

[redacted]