



Netredegørelsen 2021 – Bilag 3.5C – opd. 19/08/2020

Kapacitetsrestriktioner med en varighed på syv dage eller mindre i forbindelse med hvilke mere end 10 % af den anslåede trafikmængde på en jernbanelinje pr. dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer



TIB	Strækning	Projekt/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	Københavns Hovedbanegård – Hvidovre Fjern	Moderniseringsprojektet	Ny Neutral	20 nætter	01/02 – 01/07		1/2 hsp spærret ad gangen	Banedanmark	Minor
1	Hvidovre Fjern – Glostrup	Moderniseringsprojektet	Ny Neutral	80-90 nætter	01/04 – 01/10		1/2 hsp spærret ad gangen	Banedanmark	Minor
1	Slagelse - Forlev	Slagelse Gangbro	Broarbejder	6 nætter a 8 timer	1. kvartal	29/03 – 03/04	Alle tog delaflyses	Banedanmark	Minor
5	Roskilde – Holbæk	Elektrificeringsprogrammet	Elektrificering af banen	75 nætter + 6 weekender	01/01 – 01/07		Endnu ikke fastlagt	Banedanmark	Minor
11	Bavnehøj – Kalvebod	Moderniseringsprojektet	Ny Neutral	60 nætter	25/01 – 16/04		1/2 hsp spærret ad gangen	Banedanmark	Minor
24	Langå – Randers + Randers - Langå	Forberedende arbejder Elektrificeringsprogrammet	Nedrivning af gammel bro	2 nætter a 12 timer	4. kvartal	05/11 – 07/11	Alle tog delaflyses	Banedanmark	Minor

