Banedanmarks Netredeggrelse 2026 -
Bilag 3.5C

Kapacitetsrestriktioner med en varighed pa syv dage eller mindre med en trafikal pavirkning mellem 10 % til 50 %, eller
en varighed pé syv dage eller mere, hvor mellem 10 % til 30 % af den ansldede trafikmaengde pa en jernbanelinje pr.
dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer.

BANEDANMARK



Lb.
nr.

10

11

12

13

14

15

TIB

1/23

Straekning

Roskilde-Hgje
Taastrup

Roskilde-Hgje
Taastrup

Hgje Taastrup

Hgje Taastrup

Ringsted

Korsgr — Sprogg

Korsgr — Sprogg

Sprogg - Nyborg

(Middelfart) —
Snoghgj —
(Fredericia)
(Kavlslunde) —
(Eiby)

(Ejby)-
Kavslunde

(Ejby)-
Kavslunde
(Middelfart) —
(Ejby)
(Bgrkop)-
(Snoghgj)

Lille Skensved -
Havdrup

Projektnavn

Hgje Taastrup — Roskilde

Hgje Taastrup — Roskilde

3. parts projekt EnergiNet

3. parts projekt EnergiNet

Svelleudveksling

Kgreledningsvedligehold

Kgreledningsvedligehold

Kgreledningsvedligehold

Sporskiftevedligehold

Ny bane Vestfyn

Ny bane Vestfyn

Ny bane Vestfyn

Ny bane Vestfyn

Fredericia - Padborg

3. parts projekt EnergiNet

Beskrivelse

Dybe udgravninger til
brgnde inden projekt

opstart i 2. og 3.
hovedspor.

Indlgft af overleegger

til kerestrgmsportal.

Udskiftning af
luftledninger i km
21,826
Udskiftning af
luftledninger i km
21,826
Svelleudveksling i
spsk. 17 a/b

Ingen kgrestrgm
Korsgr-Sprogg i
begge hovedspor
Ingen kgrestrgm
Korsgr-Sprogg i
begge hovedspor
Ingen kgrestrgm
Sprogg - Nyborg i
begge hovedspor
Udskiftning af
mangankrydsning
sporskifte 03

Hgjre spor Kavislunde

- Ejby

Hgjre spor
Ejby-Kavslunde
Hgjre spor
Ejby-Kavslunde
Hgjre spor
Middelfart - Ejby

Arsjustering FA
sporskifte 104a/b

Udskiftning af
luftledninger i km
45,231

Forventet Forvent
varighed et
periode

7 X 6 timer Marts

6 timer

2 x 8 timer

2 x 8 timer

5 x 7 timer

7 timer

6 timer

6 timer

2 x 7 timer

6 timer

6 timer

2 x 6 timer

6 timer

5 timer

2 x 8 timer.

Forventede
datoer

27.02 kl. 23:00 -
06.03 kl. 05:00

12.07 kl. 23:00 -
13.07 kl. 05:00

25.07 kl. 22:00 —
27.07 kl. 06:00

01.08 kl. 22:00 —
03.08 kl. 06:00

01.04 kl. 22:00 —
06.04 kl. 05:00
18.04 kl. 23:30 —
19.04 kl. 06:30

19.04 kl. 22:30 —
20.04 kl. 04:30

07.11 kl. 23:00 —
08.11 kl. 05:00

01.04 kl. 23.00 —
03.04 kl. 06.00

20.06 kl. 22.45 -
21.06 kl. 04.45

27.06 kl. 22:45 -
28.06 kl. 04:45

03.07 kl. 22:45 -
05.07 kl. 04:45

22.08 kl. 22:45 -
23.08 kl. 04:45

06.09 kl. 02.00 —
06.09 kl. 07.00

07.07 kl. 22:00 —
09.07 kl. 06:00

Trafikale konsekvenser

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspeerring pa grund af
dagnspeerring i habospor

Totalspeerring pa grund af
dagnspeerring i habospor

Totalspeerring pa grund af
daggnspeerring i nabospor

Dobbelt venstresporskarsel

Venstresporskgrsel Bgrkop-
Snoghgj for tog fra nord mod

Odense

Totalspaerring

Bygherre

Banedanmark

Banedanmark

EnergiNet

EnergiNet

Banedanmark

Storebeelt

Storebaelt

Storebaelt

Banedanmark

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Banedanmark

EnergiNet

Kategor
isering
jf.
Annex
VIl
Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

33

34

11

11

23

23

23

23

23

23

Lille Skensved -
Havdrup

(Holbaek)-
Kalundborg

(Holbaek)-
Kalundborg

(Holbaek)-
Kalundborg

(Holbaek)-
Kalundborg

(Holbaek)-
Kalundborg

(Holbaek)-
Kalundborg

Vigerslev —
Ringsted

Vigerslev —
Ringsted

Vigerslev —
Ringsted

Vigerslev —
Ringsted

Vigerslev —
Ringsted

Kgbenhavn H —

Kastrup lufthavn

Kgbenhavn H —

Kastrup lufthavn

(Fredericia) —
Skanderborg

(Fredericia) —
Skanderborg

Skanderborg —
Aarhus

Skanderborg —
Aarhus

Skanderborg —
Hgrning

Aarhus H -
Hgrning

3. parts projekt EnergiNet

Elektrificeringsprogramme
t

Elektrificeringsprogramme
t

Elektrificeringsprogramme
t

Elektrificeringsprogramme
t

Elektrificeringsprogramme
t

Elektrificeringsprogramme
t

Landsdaekkende
sporjustering

Landsdaekkende
sporjustering

Landsdaekkende
sporjustering

Landsdaekkende
sporjustering

Landsdaekkende
sporjustering

Arsplan

Arsplan

Elektrificeringsprogramme
t og Signalprogrammet

Elektrificeringsprogramme
t og Signalprogrammet

Elektrificeringsprogramme
t og Signalprogrammet

Elektrificeringsprogramme
t og Signalprogrammet

Elektrificeringsprogramme
t og Signalprogrammet

Fornyelse Aarhus H

Udskiftning af
luftledninger i km
45,231
Forberedelse til
Kagrestrgm

Forberedelse til
Kagrestrgm

Forberedelse til
Kagrestrgm

Forberedelse til
Kgrestrgm

Forberedelse til
Kgrestrgm

Forberedelse til
Kgrestrgm

Arligt vedligehold
Arligt vedligehold
Arligt vedligehold
Arligt vedligehold
Arligt vedligehold
Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Ibrugtagning og
udrulning

Ibrugtagning og
udrulning

Ibrugtagning og
udrulning

Ibrugtagning og
udrulning

Ibrugtagning og
udrulning

Arbejde i nabospor

2 x 8 timer

5 x 9 timer

5 x 9 timer

5 x 9 timer

5 x 9 timer

5 x 9 timer

5 x 9 timer

2 x 10 timer

3 x 10 timer

3 x 10 timer

1 x 10 timer

4 x 10 timer

11 timer

24 timer

10 x 9 timer

70 x 9 timer

10 x 7 timer

11 x 7 timer

49 x 7 timer

11 timer

14.07 kl.
16.07 kl.

01.11 Kl.
06.11 Kl.

08.11 KI.
13.11 kl.

15.11 kl.
20.11 Kl.

22.11 kl.
27.11 kl.

29.11 Kl.
04.12 KI.

06.12 Kl.
11.12 Kkl.

08.05 KI.
10.05 Kl.

10.05 KI.
13.05 Kl.

13.05 kl.
16.05 Kl.

16.05 Kl.
17.05 kl.

17.05 Kl.
21.05 kl.

07.11 KI.
08.11 KI.

18.04 kl.
19.04 KI.
13.12 kl.
22.12 Kl.

05.01 Kl.
16.03 kl.

13.12 kl.
22.12 kl.

05.01 KI.
16.01 k.

26.01 kI.
16.03 Kl.

24.04 Kl.
25.04 Kl.

22:00 —
06:00

20:00 —
05:00

20:00 —
05:00

20:00 —
05:00

20:00 —
05:00

20:00 —
05:00

20:00 —
05:00

21:00 -
07:00

19:00 -
05:00

21:00 -
07:00

21:00 -
07:00

19:00 -
05:00

19.00 -
06.00

05.00 -
05.00
20:00 -
05:00

20:00 -
20:00

22:00 -
05:00

22:00 -
20:00

22.00 -
05:00

21:00 -
08:00

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Enkeltsporsdrift

Enkeltsporsdrift

Totalspaerring

Enkeltsporsdrift

Enkeltsporsdrift

Totalspaerring

Totalspeerring, ligger i ly af
totalspaerring Peberholmen -
Kastrup

Enkeltsporsdrift hver nat, der
kares efter seerlig kareplan

Enkeltsporsdrift hver nat, der
kores efter seerlig kereplan

Enkeltsporsdrift hver nat, der
kores efter seerlig kereplan

Enkeltsporsdrift hver nat, der
kores efter seerlig kereplan

Enkeltsporsdrift hver nat, der
kares efter seerlig kareplan

Totalspeerring, da nabosporet er
speerret

EnergiNet

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Sund & Beelt

Sund & Beelt

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor



35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24/2

5/52
24/2

5/52

24

24

24

24

24

24

Aarhus H -
Hgrning

Aarhus H -
Hgarning

Aarhus H -
Hgrning

Aarhus H -
Hegrning

Aarhus H -
Hgrning

Aarhus H -
Hegrning

Aarhus H
Hgrning

Aarhus H -
Hgrning

Aarhus H -
Hgrning

Aarhus H —
Hgrning

Aarhus H —
Hgrning

Aarhus H —
Hgrning

Aarhus H —
Hgrning

(Hobro) —
Aalborg Lufthavn

(Hobro) —
Aalborg Lufthavn

Aarhus H -
Brabrand

Aarhus H —
Brabrand

Aarhus H —
Brabrand

Aarhus H —
Brabrand

Aarhus H —
Brabrand

Aarhus H —
Brabrand

Fornyelse Aarhus H

Fornyelse Aarhus H

Fornyelse Aarhus H

Fornyelse Aarhus H

Fornyelse Aarhus H

Fornyelse Aarhus H

Fornyelse Aarhus H

Fornyelse Aarhus H

Fornyelse Aarhus H

Elektrificering

Elektrificering

Elektrificering

Elektrificering

Elektrificering

Elektrificering

Elektrificering

Elektrificering

Elektrificering

Elektrificering

Elektrificering

Elektrificering

Arbejde

Arbejde

Arbejde

Arbejde

Arbejde

Arbejde

Arbejde

Arbejde

Arbejde i

nabospor

nabospor

nabospor

nabospor

nabospor

nabospor

nabospor

nabospor

nabospor

Trad treek

Trad treek

Trad treek

Trad treek

Trad treek

Trad treek

Trad treek

Trad treek

Trad treek

Trad treek

Trad treek

Trad treek

13 timer

10 timer

10 timer

11 timer

13 timer

10 timer

11 timer

13 timer

10 timer

5 x 7 timer

5 x 7 timer

5 x 7 timer

5 x 7 timer

10 x 9 timer

72 x 9 timer

5 x 7 timer

5 x 7 timer

5 x 7 timer

5 x 7 timer

5 x 7 timer

5 x 7 timer

25.04 Kl.
26.04 kl.

26.04 Kl.
27.04 Kl.

30.04 KI.
01.05 KI.

01.05 KI.
02.05 Kl.

02.05 KI.
03.05 Kl.

03.05 Kl.
04.05 KI.

08.05 K.
09.05 KI.

09.05 Kl.
10.05 KI.

10.05 k.
11.05 k.

28.06 KI.
03.07 Kl.

05.07 KI.
10.07 K.

12.07 kl.
17.07 Kl.

19.07 kl.
24.07 kl.

13.12 kl.
22.12 kl.

03.01 KI.
16.03 k.

28.06 KI.
03.07 Kl.

05.07 KI.
10.07 K.

12.07 kl.
17.07 Kl.

19.07 K.
24.07 kl.

09.08 KI.
14.08 Kl.

16.08 k.
21.08 k.

19:00 -
08:00

19:00 -
05:00

19:00 -
05:00

21:00 -
08:00

19:00 -
08:00

19:00 -
05:00

21:00 -
08:00

19:00 -
08:00

19:00 -
05:00

22:00 -
05:00

22:00 -
05:00
22:00 -
05:00
22:00 -
05:00

20:00 -
05:00

20:00 -
05:00

22:00 -
05:00

22:00 -
05:00

22:00 -
05:00

22:00 -
05:00

22:00 -
05:00

22:00 -
05:00

Totalspaerring, da nabosporet er
speerret

Totalspaerring, da nabosporet er
speerret

Totalspeerring, da nabosporet er
speerret

Totalspeerring, da nabosporet er
speerret

Totalspeerring, da nabosporet er
speerret

Totalspaerring, da nabosporet er
speerret

Totalspaerring, da nabosporet er
speerret

Totalspaerring, da nabosporet er
speerret

Totalspeerring, da nabosporet er
speerret

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Enkeltsporsdrift hver nat, der

kores efter seerlig kereplan

Enkeltsporsdrift hver nat, der
kores efter seerlig kereplan
Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor



56

Bi7

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

25

26

26

26

26

26

26

26

26/

26

26/
28

26

26

26

26

(Aalborg) —
(Lindholm)
Tinglev -
Padborg
Tinglev —
Padborg

(Vojens)-
(Tinglev)
Padborg -
(Flensborg)

Tinglev —
Padborg

Padborg -
(Flensborg)

Tinglev —
Padborg

(Rodekro)-
Tinglev
Tinglev —
Padborg

(Radekro)-
Tinglev

Tinglev —
Padborg

(Rodekro)-
Tinglev
Taulov -
Fredericia

(Vojens)-
(Lunderskov)

Elektrificering
Forst arsprogram

Kerestrgm og Forst
arsprogram

Fredericia-Padborg

Kgrestrgm arsprogram

Kgrestrgm arsprogram

Kgrestrgm arsprogram

Kgrestrgm arsprogram

Fredericia-Padborg

Kgrestrgm arsprogram

Fredericia-Padborg

Kgrestrgm arsprogram

Fredericia-Padborg

Spor

Fredericia - Padborg

Limfjordsbroen
Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Slutjustering Redekro
sporskifte 06

Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Arsjustering Tinglev
sporskifte 101

Arligt vedligehold

Arsjustering Tinglev
sporskifte 104

Arligt vedligehold

1. hovedspor
Redekro-Tinglev
Svelleudveksling i
sporskifte 09 og 10

Arsjustering Vamdrup
sporskifte 102a/b

28 x 9 timer

8 timer

8 timer

4,5 timer

7 timer

7 timer

6 timer

7 timer

4 timer

7 timer

4,5 timer

7 timer

4 degn

10 x 7 timer

4 timer

01.02 KI.
01.03 KI.

24.01 Kl.
25.01 kl.

25.01 k.
26.01 k.

01.02 KI.
01.02 KI.

01.02 KI.
02.02 KI.

01.02 KI.
02.02 KI.

02.02 KI.
03.02 KI.

08.02 KI.
09.02 KI.

15.02 kl.
15.02 Kl.

15.02 kl.
16.02 K.

16.02 Kl.
16.02 kl.

22.02 Kl.
23.02 kl.

02.04 KI.
06.04 Kl.
12.04 kl.
22.04 Kl.

13.09 Kl.
13.09 kI.

20.00 —
05.00

22:35-
06:35

20:25 -

00.30 —
04.30

22:35 -
05:20

23:10 -
05:00

23:00 -
05:00

23:10 -
05:00

01.35 -
05.15

23:10 -
05:00

01.00 —
05.30

22:35 -
05:20

04:00 -
04:00
22.00-
05.00

01.00 -
05.00

Totalspaerring

Totalspaerring, al dansk
kerestrgm udkoblet i Padborg

Totalspaerring, det er muligt at
kere ind i Tinglev spor 4 med
dieselmateriel

Al dansk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Totalspaerring

Totalspaerring

Al tysk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Totalspaerring

Al dansk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Enkeltspordrift

Kun spor 1 og 13 til rddighed i
Padborg

Totalspaerring

Al dansk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Totalspaerring

Totalspaerring

Al dansk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Totalspaerring

Totalspeerring
Al dansk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Trafikken afvikles pa 2.
hovedspor

Totalspeerring Taulov -
Fredericia

Tog til fra Snoghgj benytter
1.hsp

Venstresporskgrsel Middelfart —
Snoghgj for tog til Taulov
Totalspaerring

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor



71

72

26

26

(Vojens)-
(Tinglev)

Tinglev -
Padborg

Fredericia — Padborg

Spor

Arsjustering Rgdekro
sporskifte 06

Vedligehold Padborg-
Vejbaek-Tinglev,
Padborg st. og
sydenden af spor 2
og 3 i Tinglev

4 timer

3 x 6 timer

20.09 kl. 00.30 -
20.09 kl. 04.30

06.11 kl. 23.00 -
09.11 kl. 05.00

Totalspaerring

Totalspaerring Padborg station
og Padborg — Vejbeek - Tinglev,
tog i Tinglev kan benytte spor 1
og 4

Banedanmark

Banedanmark

Minor

Minor



