
 

 

 

Banedanmarks Netredegørelse 2024 – 

Bilag 3.5C  

Kapacitetsrestriktioner med en varighed på syv dage eller mindre med en trafikal påvirkning mellem 10 % til 50 %, eller en 

varighed på syv dage eller mere, hvor mellem 10 % til 30 % af den anslåede trafikmængde på en jernbanelinje pr. dag 

annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer. 
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Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

Anneks VII 

1 1 Sorø 

 

Vedligehold Vedligeholdsarbejde Døgnspærringer Afventer 

detailplanlægning 

inden endelig 

fastlæggelse af 

spærringer kan 

gives 

1/1–31/12 Spor 3 døgnspærret  Banedanmark Minor 

2  

6 

København H 

- Vigerslev  

METRO Metroarbejder 54 t  5/1–8/1 Kun et spor mellem 

København H – 
Vigerslev. Spor 24 

spærret 

METRO  Minor  

3 11 Kalvebod – 

Vigerslev  

 

METRO Metroarbejder 6 uger  1/7-18/8 Kun et spor mellem 

Kalvebod – Vigerslev. 

Spor 22 spærret  

METRO Minor 

4 11 Kastrup 

Lufthavn 

 

Stormflodssikring Stormflodssikring Døgnspærringer  29/3-1/4 Ingen kørsel til og fra 

Kastrup 

klargøringscenter 

A/S Øresund 

og 

Øresundsbron 

Minor 

5 23 Skanderborg EP Trådtræk 7 timer pr. nat  12/1-15/1, 

15/1-19/1 

Alle tog delaflyses 

Skanderborg – 

Aarhus 

Banedanmark Minor 

6 23 (Vejle)-

(Hedensted) 

Forberedende arbejde 

EP 

Østerbrogade 6 timer pr. nat  2/4-4/4, 2/5-3/5 Totalspærret alle tog 

delaflyses imellem 

Vejle og Hedensted 

Banedanmark Minor 

7 24 (Aarhus)-

(Aalborg) 

Forberedende arbejde 

til EP og 

motorvejsbroer 

Bro- og sporarbejde 7 timer pr. nat 

Aarhus-Langå, 

9 timer pr. nat 

Langå-Aalborg 

 24/6-26/7 Stærk reduceret drift, 

da trafikken påvirkes 

over en længere 

strækning 

Banedanmark Minor 

8 24 (Langå)-
(Hobro) 

Etablering af 
støjskærme 

Etablering af 
støjskærme 

9 timer pr. nat  7/10-30/11 Enkeltsporsdrift, 
krydsninger 

fastlægges til Hobro 

og Randers 

Banedanmark Minor 
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9 24 (Aarhus)-

Langå 

Forberedende arbejde 

EP 

Trådtræk 7 timer pr. nat  1/11-3/11, 

8/11-10/11, 

15/11-17/11, 

22/11-24/11, 

29/11-1/12 

Totalspærring Banedanmark Minor 

10 24 (Aarhus)-

(Hinnerup) 

Udvidelse 

motorvejsbro 

Broarbejde 6 timer pr. nat  13/2-14/2, 

27/2-4/3, 3/5-

11/5, 6/8-7/8, 

17/9-21/9 

Totalspærring, alle 

tog delaflyses 

Aarhus-Hinnerup 

Vejdirektoratet Minor 

11 25 (Aalborg)-

(Lindholm) 

Sporombygning 

Aalborg 

Bro og sporarbejde 7 timer pr. nat  21/6-26/7 Totalspærring af 

sporene ml. Aalborg 

og Lindholm, alle tog 
delaflyses 

Banedanmark Minor 

12 26 (Fredericia)-
(Padborg) 

Sporombygning 
Fredericia-Padborg 

Skærmtage 8 timer pr. nat, 
12 gange nat 7 

Afventer 
detailplanlægning 

inden endelig 

fastlæggelse af 

spærringer kan 

gives 

13/7-1/12 Totalspærringer.  Banedanmark Minor 

13 26 Padborg Vognvægt Arbejde i nabospor 8 timer pr. dag  19/8-23/8 Spærring spor 23, 25, 

26 

Banedanmark Minor 

14 26 Padborg Vognvægt Fjernelse af 
vognvægt 

5 døgn  19/8-23/8 Totalspærring spor 24 Banedanmark Minor 

15 26 Padborg-

Vejbæk-

Tinglev 

Forst årsprogram Årlig beskæring 8 timer pr. nat  27/1-29/1 To nætter med 8 

timers total spærring 

mellem Pa – Vk - Te  

Der vil under 

totalspærringerne 

ikke være dansk 
kørestrøm i Padborg 

Banedanmark Minor 

16 26 Padborg-

Padborg 

grænse 

Vedligehold  Diverse 

sporopgaver 

sydenden af 

sporene 2, 3, 4 og 

5 

8 timer pr. nat  27/1-29/1 Ingen adgang til det 

ene hovedspor mod 

Flb. Tog kan kun 

benytte spor 1 og 13 

Lok skifte ikke muligt 

Kræver reduktion i 

trafikken 

Banedanmark Minor 
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17 26 Padborg–

Vejbæk-

Tinglev 

Vedligehold Diverse 

sporopgaver 

sydenden af 

sporene 2, 3, 4 og 

5 

7 timer pr. nat  23/3-25/3 Ingen adgang til det 

ene hovedspor mod 

Flb. Tog kan kun 

benytte spor 1 og 13 

Lok skifte ikke muligt 

Kræver reduktion i 

trafikken 

Banedanmark Minor 

18 26 Padborg-

Vejbæk-

Tinglev 

Vedligehold   Diverse 

sporopgaver 

sydenden af Te, Vk 

st og nordenden af 
Pa, samt 

banestykkerne 

7 timer pr. nat  28/9-30/9 Totalspærret  

Te – Vk – Pa 

Ingen rangering 

mulig i nordenden af 
Pa 

Banedanmark Minor 

19 26 Padborg–

Padborg 

grænse 

Vedligehold Diverse 

sporopgaver 

sydenden af 

sporene 2, 3, 4 og 

5 

7 timer pr. nat  30/9-4/10 Ingen adgang til det 

ene hovedspor mod 

Flb. Tog kan kun 

benytte spor 1 og 13 

Lok skifte ikke muligt  

Kræver reduktion i 

trafikken 

Banedanmark Minor 



 

 

 


