
Proces for Sikringsanlægsprojekt og sporprojekter med sikringsteknisk indhold til Ibrugtagning. 
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Anlæg og Fornyelse (A&F)  Teknisk Drift (TD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Behandler 
ansøgning og 

samler 
information 

Godkendt 
Projekteringsfase. 

Indmelder behov for IBTA 
senest 3 måneder før 

ønsket ibrugtagningsdato 

IBTA fra 
Teknisk Drift 

 Indmelding af sikrings og 
fjernstyrings 

anlægsprojekter til 
Ibrugtagning 

Sikringsanlægsprojekt 
til Ibrugtagning 

Overgang fra 
ibrugtagning af 

sikringsanlæg til drift 
af sikringsanlæg 

Aflevering fra Anlæg 
og Fornyelse til 

Teknisk Drift 

Ibrugtagningsansvarlig, 
rolle ansvar og beføjelser 

QN 983 Qnr4077 

Godkendes af 
GFS 

Fundet ekstern 
IBTA (ekstern= 
alle udover TD) 

Se i næste dokument: ”Proces 
for Aflevering fra Anlæg og 
Fornyelse til Tekniks Drift” 

Se i næste dokument: 
”Proces for Overgang fra 
ibrugtagning til drift” 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 


